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RESUMEN & ABSTRAC
Resumen
La ciénaga Grande de Santa Marta es un humedal primordial para el país debido a que este contiene
perspectivas sociales, políticos, económicos, ambientales que son indispensables para mantener la
biodiversidad de este tipo de ecosistemas. Esta investigación tiene como objetivo plantear una
herramienta metodológica de gestión para su adaptación en los contratos estatales 01 de 2006 y
093 de 2014 concernientes a la recuperación hidráulica y limpieza de caños en el complejo lagunar
teniendo de presente los hitos legislativos e históricos de esta ecorregión y la sobretasa ambiental
al peaje.
Palabras Claves: Ciénaga Grande de Santa Marta, contrato estatal, herramienta metodológica de
gestión, legislación, antecedentes históricos, sobretasa ambiental al peaje.
Abstrac
The Ciénaga Grande of Santa Marta is a primordial wetland for the country because it contains
social, political, economic, and environmental perspectives that are essential to maintain the
biodiversity of this type of ecosystem. The objective of this research is to propose a methodological
management tool for its adaptation in the state contracts 01 of 2006 and 093 of 2014 concerning
the hydraulic recovery and cleaning of pipes in the lagoon complex taking into account the
legislative and historical milestones of this ecoregion and the environmental toll surcharge.
Key words: Ciénaga Grande de Santa Marta, state contract, methodological tool for management,
legislation, history, the environmental toll surcharge.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se vislumbran teorías, dogmas, mandatos que se refieren al medio ambiente y
desarrollo como medio de protección o explotación dependiendo de los interés implicados por
cada sujeto o grupo implicado, en consecuencia, todo se observa desde el concepto de naturaleza
o medio ambiente (Foladori, 2001; Gudynas & Centro Latino Americano de Ecología Social
(CLAES), 2010; UNAM, 2018).
De igual manera, por este apogeo surgió el termino ambientalismo que no es más que contemplar
desde un plano más profundo o amplio la visión de los seres humanos respecto del universo o el
entorno que nos rodea. Sin embargo, esta convergencia de perspectivas da surgimiento al
antropocentrismo, el ecocentrismo y el ambiocentrismo que en definitiva son formas de
pensamiento que acoplan la relación existente entre ser humano y naturaleza.
La última de estas perspectivas según el texto “El Pensamiento Ambientalista” es:
“…El ambiocentrismo se centra en una idea compleja de relación de interdependencia entre
ser humano y naturaleza, en donde no hay un superior ni un inferior: lo importante es la
internación mutua o reciprocidad de seres humanos con lo que les rodea; seres humanos y
naturaleza poseemos identidades propias, se conciben de forma simultánea pero no se pierden
ni son iguales, y rechaza la permanencia y viabilidad de las otras dos posturas
[antropocentrismo y ecocentrismo].” (UNAM, 2018)
Esta cita es relevante porque adentra a este contexto de relación y coexistencia mutua entre los
seres humanos y los ecosistemas naturales, y que de esta forma de pensamiento es que se puede
observar primero la supervivencia de la especie humana, segundo, la vivencia de la vida como se
conoce hoy día en el planeta tierra, por último, el cambio de perspectiva de una especie que actúa
como invasora sobre recursos que pertenecen a un sistema propio.
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Teniendo de presente el escenario teórico, es pertinente esclarecer que la complejidad del problema
de investigación que se estudia en la presente tesis requiere de un conocimiento pleno de la
cronología de la CGSM y ley 981 de 2005, la preponderancia como sitio Ramsar, PNN, santuario
de fauna y flora, sus cambios positivos y negativos en el tiempo, los precedentes y finalidad inicial
de la consagración de la ley 981 2005, estudiar las inversiones y contrataciones que permite dicha
legislación. Todo con el propósito de plantear una herramienta metodológica de gestión de los
contratos estatales de obra pública y adaptarlo en el caso particular de las inversiones de la
Sobretasa Ambiental para la mejora continua de la CGSM.
Igualmente, este escrito se fundamenta con ramas y sub-ramas del derecho y de otras ciencias
naturales, así además recurrir a fuentes formales del derecho, instrumentos internacionales,
informes técnicos y de gestión, e inclusive publicaciones de carácter social, económico, político y
ambiental.
La presente tesis se divide en tres capítulos; el primer capítulo aborda los antecedentes legislativos
e históricos de la ley 981 de 2005 y del Sistema Delta Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa
Marta. De igual manera, en este capítulo se cimientan elementos importantes de este trabajo de
investigación como los son en primer lugar, el concepto de humedal y su relevancia, en segundo
lugar, la localización de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en tercer lugar, la historia inmemorial
y los factores que degradan la ecorregión, en cuarto lugar, los antecedentes de la ley 981 de 2005.
Por último, se concluye este primer capítulo con una recapitulación holística del marco jurídico-
histórico Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sobretasa Ambiental, la trascendencia de este
ecosistema para el planeta, país y región en el tiempo y las medidas de protección que se han
causado en el interior de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
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En el segundo capítulo se crea y explica la herramienta metodológica para la gestión de contratos
estatales de obra pública y su importancia para la mejora progresiva de la planificación y
planeación de los entes estatales en su misión de propender alcanzar cada vez más los fines
estatales instituidos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Adicionalmente, se explican los ítem pertinentes de la herramienta metodológica de gestión y su
aporte para el manejo eficiente de los recursos públicos
En el tercer capítulo se adapta la herramienta metodológica de gestión de los contratos estatales de
obra pública en los contratos 01 de 2006 y 093 de 2014 conferidos por la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena, según los datos de este último organismo, informes del Instituto de
Investigaciones Marinas y costeras "José Benito Vives de Andréis”, informes de auditoría de
cumplimiento de la Contraloría General de la República, datos del Grupo de Litigio Estratégico y
de Interés Público de la Universidad del Norte y Caribe Visible, Congreso de la República.
En la parte final de la tesis de grado se ilustrarán las conclusiones de la investigación, y la
bibliografía consultada, buscándose con ello la enmarcación general de los resultados más
relevantes de la investigación de tal manera que se resalte el impacto del Sistema Delta Estuarino
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se sirva de utilización principal para los entes estatales la
herramienta metodológica de gestión de contratos estatales de obra pública para lograr consigo un
cambio dentro del control patrimonial que ejercen las instituciones estatales.
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A. Objetivos de la Tesis
Objetivo General:
 Proponer una herramienta metodológica de gestión para su adaptación en los contratos
estatales 01 de 2006 y 093 de 2014 concernientes a la recuperación hidráulica y limpieza
de caños en la CGSM teniendo en cuenta los hitos legislativos e históricos financiados por
la ley 981 de 2005 y la ley 1718 de 2014.
Objetivos Específicos:
1. Examinar los antecedentes legislativos e históricos de la SDECGSM, la Ley 981 de 2005
y la ley 1718 de 2014.
2. Diseñar una herramienta metodológica para la gestión de los contratos estatales de obra
pública adaptada a los contratos 01 de 2006 y 093 de 2014, sobre la recuperación hidráulica
y limpieza de caños en la CGSM financiados por la Ley 981 de 2005 y la ley 1718 de 2014.
3. Contrastar las cantidades de obras y montos de los contratos 01 de 2006 y 093 de 2014,
con relación a los informes emitidos por los entes estatales y no estatales encargados de la
protección de la CGSM.
B. Metodología de Investigación
Para cumplir de manera satisfactoria los objetivos presentados en este trabajo de investigación, el
enfoque metodológico se basó en el carácter descriptiva-propositiva debido a que detalla la
situación actual del problema de investigación en una perspectiva histórica, jurídica, ambiental y
económica pero se adiciona una propuesta de herramienta metodológica de gestión de contratos
estales de obra pública toda vez que es menester mejorar el funcionamiento óptimo de los entes
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estatales en el control, planificación y planeación de los recursos patrimoniales del estado con el
objetivo de los fines esenciales del estado.
Aunado a lo anterior, el método de investigación también conjugó el paradigma mixto, es decir,
elementos cuantitativos y deductivos, lo cual puede apreciarse desarrollado en los tres capítulos
de la presente tesis que integran el fondo del estudio, y en el interior de los diferentes capítulos se
aborda cada uno de los objetivos planteados.
Conforme a lo anterior, la exposición de los tres capítulos se relaciona directamente con la creación
de la herramienta metodológica de gestión de los contratos estatales que se observa adaptada al
contrato 01 de 2006 y 093 de 2014 porque estos son contratos cobijados bajo los recursos de la
sobretasa ambiental de la ley 981 de 2005 y 1718 de 2014.
Además, todo el seguimiento de la metodología de investigación es ceñida según lo propuesto por
Hernández, Fernández, y Baptista en su libro titulado “Metodología de la Investigación. 5°ta
Edición”. No obstante, es menester manifestar que la recolección de la información que sustenta
esta investigación, se elaboró con respuestas de derechos de petición de algunos entes estatales
que proporcionaron la información no en el tiempo reglamentado pero que la sustentaron de una u
otra forma, empero, también se realizó un estudio de las diversas fuentes bibliográficas, siendo
estas: decretos, resoluciones, leyes, constitución y demás normas dentro del ordenamiento jurídico
nacional, declaraciones, convenios, conferencias, protocolos y demás documentos de carácter
internacional que regulan la materia de protección de los ecosistemas de humedal, textos jurídicos
que señalan la doctrina especializada referida al tema, informes técnicos, informes de gestión,
requisitos de los contratos bajo la ley 80 de 1993, enlaces de internet especializados con la
temática, jurisprudencia y conceptos del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte
Constitucional.
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Ahora bien, el medio o técnica que se aplicó en la elaboración de la tesis fue la revisión
bibliográfica y lectura analítica, que consistió en el acopio de toda esa información recolectada y
luego analizada bajo el problema de investigación que permitió extraer los datos y conocimientos
necesarios (económicos, históricos, ambientales, geográficos, legislativos) y que ayudaron a
discernir sobre los contextos que subsisten al adentrarse en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la
ley 981 de 2005 y la ley 1718 de 2014 que finalmente determinaron todos los objetivos de la tesis
de grado en general.
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1. LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS E HISTÓRICOS DE LA CIÉNAGA
GRANDE DE SANTA MARTA Y LA LEY 981 DE 2005.
En este primer capítulo de la tesis se abordará en primer lugar el concepto de humedal y su
importancia para el planeta, así como comprender algunas de las características básicas para
delimitar el ecosistema de humedal, en segundo lugar, se adentrara en la salvaguarda de estos
ecosistemas y su relevancia a nivel nacional e internacional, en tercer lugar, se ubicará la zona
geográfica y extensión territorial que tiene la Ciénega Grande Santa Marta en los diferentes
documentos que estudian su contexto, biológico, ecosistémico, social, político, económico, entre
otros.
En cuarto lugar, se describirán los precedentes históricos de la ecorregión CGSM, además en este
subcapítulo se especificará gran parte de los daños y deterioros que ha sufrido y sigue padeciendo
el primer humedal ramsar en Colombia.
En quinto lugar, se presentarán en una línea de tiempo los antecedentes histórico-legislativos de la
sobretasa ambiental al peaje en el cual se podrá identificar su voluntad única como protección del
medio ambiente en un ecosistema prioritario para el planeta, la nación, el departamento y a nivel
local, ya que proporciona muchísimos servicios ecosistémicos para la región caribe que son
indispensables para la subsistencia de toda la zona como se conoce hoy día.
Por último, se realizará una recapitulación de los hitos más importantes de este primer capítulo
para conseguir consigo una coherencia armónica con la documentación expuesta en este trabajo
de investigación.
1.1. Concepto de Humedal y su Relevancia como Ecosistema.
El termino humedal, ciénaga, pantano o laguna observándola desde su sentido gramatical en el
idioma inglés “wetland” sería en español “tierra húmeda” que de forma simple podría ser válido,
Page 20 of 127
no obstante, no abarca la magnitud e importancia de este ecosistema tanto para su entorno como
para los seres humano. Por ello, estudios técnicos en la materia precisan que los humedales son
ecosistemas acuáticos complejos que se estacionan en zonas bajas de una cuenca, con conexión
permanente o temporal con un río, pero es posible que tengan una interacción con otros cuerpos
de agua ya sean lagos, estuarios o mares. Además, son sistemas complejos, dinámicos y vivos que
son altamente productivos en fauna, flora, actividades socioeconómicas del ser humano, mantener
la biodiversidad que existe en este tipo de hábitat y ayudar a regular el ciclo hidrológico.(Barros-
Ortiz & Linero-Cueto, 2017; Castellanos, 2018; ILEC, 2005; Montoya & Aguirre, 2009; s/n, 2018)
Por otro lado, en un contexto más rígido la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que:
“Los humedales son, desde un punto de vista estrictamente normativo, áreas de especial
importancia ecológica.” Pero también “Los humedales, como se ha expuesto, cumplen una
función de control de inundaciones, razón por la cual su “espejo” de agua variará de acuerdo
con los niveles hídricos del sistema del cual forman parte.”. (Corte Constitucional, 2002) Lo
anterior, permite esclarecer que a nivel normativo los humedales son áreas de especial importancia
ecológica debido a que es un ecosistema que cumple una función regulatoria sobre las
inundaciones, pero no denota una protección holística del ecosistema como lo enaltecen los
eruditos en la materia.
De igual manera, es pertinente mencionar que el termino de áreas de especial importancia
ecológica se enmarcan bajo el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
deriva la obligación de preservar específicamente algunos ecosistemas, cuya intangibilidad se debe
procurar y estas áreas deben ser solamente permitidas para actividades de conservación y no para
su explotación.
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Todo este marco se ve masificado en el caso de los humedales, pantanos, ciénagas o lagunas ya
que Colombia en el año de 1997 ratifico la Convención Ramsar bajo la ley 357 de 1997. Esto
proporcionó vía directa a la definición de humedal que establece dicho instrumento internacional:
“son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”(UNESCO, 1971)
De esta medida internacional se observa que la definición recolecta los factores básicos para
identificar a un humedal, pero al mismo tiempo no dejando a un lado la variabilidad que destaca
en estos entornos que constituyen sistemas permanentemente inundados y normalmente secos.
Por otra parte, la importancia de los ecosistemas de humedal su importancia e interacción con los
seres humanos no es nueva, sino que históricamente dicho lazo se ha intensificado por las bondades
y servicios que puede prestar, tales como la regulación de caudales, la provisión de alimento, su
relevancia cultural, la salvaguarda contra tormentas, entre otros.(Instituto de Estudios Ambientales
para el Desarrollo - IDEADE & Pontificia Universidad Javeriana, 2015)
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Suministro de servicios Regulación de servicios Servicios culturales
Productos obtenidos de los
ecosistemas:
 Alimento
 Agua potable
 Combustible
 Fibra vegetal
 Bioquímicos
 Recursos genéticos
Beneficios obtenidos de los
procesos de Regulación de los
ecosistemas:
 Regulación del clima
 Control de enfermedades
 Regulación del agua
 Purificación del agua
 polinización
Beneficios no materiales obtenidos de
los ecosistemas:
 Espirituales y religiosos
 Recreación y turismo
 Estético
 Inspiracional
 Educativo
 Sentido de identidad
 Patrimonio cultural
Servicios de soporte
Servicio necesarios para la producción de todos los otros servicios del ecosistema:
Formación de suelos                          Ciclado de nutrientes Producción primaria
Figura 1. Servicios ecosistémicos de los humedales, definidos en la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio. Fuente:(Secretaria de la Convención Ramsar, 2017; World Resources Institute et al.,
2005)
En general, los humedales son ecosistemas prioritarios que por su proporción de amplia gama tanto
materiales como inmateriales, ofrece un equilibrio y sostenimiento del hábitat y una interacción
directa con los seres humanos. Sin embargo, los descomunales cambios están degradando y
desaparecido los humedales de manera muy veloz y llevándose consigo todos los medios e
interacciones que este ofrecía al medio ambiente.
Por su parte, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio ha estimado que:
“Los principales generadores indirectos de degradación y desaparición de humedales
costeros y continentales han sido el crecimiento de la población y el creciente desarrollo
económico. Los generadores directos de degradación y pérdida incluyen el desarrollo de
infraestructuras, los cambios en el uso del suelo, la extracción de agua, la eutrofización y
contaminación, el exceso de recolección y sobreexplotación, y la introducción de especies
exóticas invasoras.”(World Resources Institute et al., 2005. p. 5)
Page 23 of 127
En consecuencia, esta investigación insta a todos los gobiernos a propender la protección efectiva
y eficiente de los ecosistemas de humedal por todos los beneficios que directa e indirectamente
proporcionan al medio. Como también, que se deje de observar estos ecosistemas como medio de
riqueza o economía debido a que eso es lo que ha llevado a la sobreexplotación de las interacciones
que coexisten en ese medio.
1.2.Protección de los Humedales a Nivel Nacional e Internacional.
El resguardo del medio ambiente ha sido prolífico después de los años 50’, no obstante, la mayoría
de los instrumentos internacionales protegen en un rango holístico y cuando se particulariza es
muy detallado. Sin embargo, el Convenio Ramsar de 1971 es el que regula los humedales de
importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas es decir, es el único
convenio internacional que centra su interés en la salvaguarda de un ecosistema que se caracteriza
por las zonas húmedas.
Ahora bien, esta convención internacional abre los ojos muchas personas que este ecosistema es
vital para seguir conviviendo como se hace en estos hábitats, por lo que se resalta las funciones
ecológicas de los humedales como reguladores del ciclo hídrico, la fauna y flora del medio y la
protección de aves acuáticas. Además, proclama que los humedales son un recurso de gran valor
y que su perdida sería catastrófico e irreparable en todos los campos en consecuencia se debe actuar
por medio de políticas nacionales armonizadas en pro de una conservación efectiva y coordinada
de las entidades y agentes estatales.
En el interior de los 12 artículos que conforman el tratado internacional, es indispensable
manifestar que los artículos 3, 4 y 5 son los que erigen la planificación, ejecución y cumplimiento
de las medidas implementadas en el humedal de relevancia internacional.
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Ahora en el caso nacional, Colombia es el segundo país con más biodiversidad entre las 12
naciones más megadiversos del mundo, eso es un privilegio que tienen sus habitantes de disfrutar
y aprovechar sus zonas naturales, su variedad de ecosistemas, su geografía y su bastedad de fauna
y flora. (COLCIENCIAS, 2016)
Teniendo de presente ese privilegio, Colombia fue una de las primeras naciones en instaurar en su
legislación domestica un código ambiental y es el llamado “Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” que se encuentra vigente desde 1974
bajo el decreto 2811.
En la época en la que surgió fue una revolución por los temas que implementaba. Empero, en
palabras del jurista Manuel Atienza “El cumplimiento del Derecho y/o la realización de los
objetivos sociales establecidos es una cuestión independiente de su justificación ética” es decir,
que una cosa es lo que se plasma en la ley, otra cosa es los fines de esa ley y otra muy diferente la
justificación de los valores intrínsecos en esa ley. Esto se concibe para que una ley no sea llamada
“letra muerta”.
Por otra parte, no significa que porque una ley es racional desde el punto de vista pragmático puede
serlo también desde una perspectiva teleológica “(el cumplimiento de una ley no asegura que con
ello se alcancen sus objetivos sociales)” (Atienza, 1989).
Lo que menciona Atienza es relevante debido a que el decreto 2811 de 1974 nació al sistema
jurídico pero su aplicación verosímil fue muy limitada debido a las concepciones de la sociedad
en esa temporalidad. Como resultado de lo anterior, se debe saber implementar una idea
innovadora y revolucionaria por etapas o fases para que su aplicación sea de por si un poco más
accesible y valida en el entorno.
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Retomando, en la legislación colombiana se encuentra la ley 99 de 1993 que es la organización
estructural del Ministerio de Medio Ambiente - MMADS y el Sistema Nacional Ambiental –
SINA. Que en grandes rasgos es la estructura orgánica que guía la política ambiental en la nación.
Asimismo, también está la ley 981 de 2005 aborda una forma de financiación y restauración a
sitios ramsar por su afectación por obras civiles, en relación a esta última normativa será explicada
más a detalla en el en el subcapítulo 1.5.
Para finalizar, es pertinente mencionar que la ley 357 de 1997 y el decreto 224 de 1998 fue la que
ratifico la Convención Ramsar en la República de Colombia y otorgó como zona de protección  la
CGSM, lo que agració una mejora en la concientización de muchas comunidades y una causa de
esto fue lo exclamado en la exposición de motivos de esta normativa:
“La protección al Medio Ambiente es uno de los principios fundamentales que recogió
nuestra nueva Carta Política uniéndose, de esa manera, a la creciente preocupación
mundial por la conservación de este Planeta. El control al deterioro ambiental, la
reparación de los daños causados al medio ambiente, la salvaguardia de la diversidad e
integridad del ambiente, el desarrollo sostenible de los recursos naturales, la conservación
de las áreas de especial importancia ecológica y el impulso a programas educativos para
el logro de estos fines, son deberes de un Estado que, como el nuestro, tiene plena
conciencia del valor de sus riquezas naturales.” (Congreso de la República de Colombia,
1997, p. 7)
Lo anterior, es menester resaltarlo debido a que los seres humanos debemos coexistir con la
naturaleza y aplicar desde ahora más que nunca la siguiente frase del poeta Santiago Kovadloff
que expresa:
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“Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un lugar en la
naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido
y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre” (Alfaro-
Barbosa, Martinez-Turanzas, Tijerina-Medina, Limón-Rodríguez, & Universidad
Autónoma de Nuevo León, 2014. Pág. 180)
1.3. Localización del Sistema Delta Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
El Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta según los informes de monitores de las
condiciones ambientales y cambios estructurales dentro de este ecosistema prioritario realizado
por INVEMAR desde 1999 hasta la actualidad enuncia de forma regular que la CGSM se encuentra
ubicada al norte de Colombia, es decir en la costa caribe entre las coordenadas 10°44’ latitud Norte
y los 74°38’ longitud Oeste (Figura 2, 3, 4 y 5). Todo este territorio es el sistema lagunar costero
más grande e importante de Colombia y el más extenso del Caribe.
Además, la CGSM está formado por el espejo lagunar, varias lagunas interconectadas por canales
conocidas como el Complejo de Pajarales y una barra de arena llamada Isla de Salamanca, que
limita la ecorregión con el mar Caribe, y todo sistema es conocido también como llanura deltáica
del Río Magdalena que se explaya desde el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta
el Río Magdalena.(INVEMAR, 2018)
Se puede observar en las (figura 2, 3, 4 y 5) un cambio en la conformación del mapa de la
ecorregión de la CGSM y todo eso es debido a que la (figura 2) vislumbra toda la zona geográfica
de la CGSM y de estudio de los procesos de monitoreo de INVEMAR entre los años 2006-2014.
Por su parte, la (figura 3) se observa un gráfico con un mayor enfoque en algunos caños de la
CGSM y los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en este informe del 2015 (liberado en
el 2016) nunca especifica la zona de estudio en el interior de la CGSM. En el informe del 2016
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(expedido 2017) se puede ver que del mapa anterior se le adiciono el campo de la zona analizada
lo que se puede notar que existió una reducción de la zona de estudio enfocada. Por último, se
obtiene del informe del proceso de monitoreo de INVEMAR del año 2017 (liberado en el 2018)
una nueva grafica geográfica (figure 5) en la que se contempla la distinción del mismo límite de
la zona de estudio de la (figura 4) como también un mayor énfasis en los caños, ríos y comunidades
aledañas o en el interior de la Ciénaga.
Figura 2. Mapa de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. Tomado: (INVEMAR, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
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Figura 3. Mapa del sistema deltaico y complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tomado:
(INVEMAR, 2016)
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Figura 4. Sistema deltaico lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tomado: (INVEMAR, 2017)
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Ahora bien, los procesos de monitoreo anuales que realiza INVEMAR estudian las condiciones
ambientales y cambios estructurales y vegetales de los recursos y rehabilitación del CDECGSM,
esto se realiza bajo los contratos estatales que son avalados por la ley 981 de 2005.
1.4.Antecedentes Históricos de la Ecorregión CGSM.
En el caso de la Historia de la CGSM es menester manifestar que dicho Complejo lagunar según
expertos expresan que este ecosistema hace más de 2000 años fue una antigua bahía que termino
separada del mar Caribe y que al constituirse la franja litoral angosta de la Isla de Salamanca por
Figura 5 Localización geográfica y Límite del área efectiva del monitoreo realizado por INVEMAR en la
CGSM. Tomado: (INVEMAR, 2018)
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los continuos sedimentos que emanaban del río magdalena y los drenajes de la Sierra Nevada de
Santa Marta en ese entonces, dieron lugar a las condiciones idóneas para que se establecieran
especies vegetales como los mangles en sus diferentes composiciones.(Aguilera-Díaz, 2011;
Álvarez-León et al., 2004)
Así mismo, estudios de arqueología desplegados sobre el delta estuarino de la CGSM demuestran
que la ecorregión mostraba desde dicha época condiciones favorables, tales como: la presencia de
agua dulce y salada, pesca cuantiosa de especies marinas y fluviales, zona inhabitada,
biodiversidad del entorno, entre otras más.(Angulo, 1978)
Sin embargo, no es eludible manifestar que la CGSM ha sido afectada en su integridad y esto se
masifica aún más cuando el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo - IDEADE de la
Pontificia Universidad Javeriana parafrasea a Maltby en relación a la degradación de los
humedales:
“La degradación de las características estructurales, composiciones y funcionales de esos
ecosistemas también genera impactos en diferentes grupos de actores sociales. Con la
pérdida de las funciones y el compromiso de ciertos servicios asociados, no solo se ha
hecho evidente el aumento en la vulnerabilidad ecológica de estos ecosistemas, sino que
al mismo tiempo se han limitado aspectos propios del bienestar de la sociedad” (1991)
Lo anterior, demuestra una realidad preponderante en muchos humedales ya que su deterioro
confluye en aspectos o variantes endógenas y exógenas que impactan directa e indirectamente
estos ecosistemas. No obstante, los gobiernos deben aunar esfuerzo en mejora de restaurar,
proteger y conservar la fauna, flora y el ecosistema lo máximo posible para que dicho hábitat no
fenezca.
Page 32 of 127
De igual forma, la ecorregión CGSM por su importante biodiversidad y condiciones ecológicas,
se encuentra cobijada bajo cinco figuras de conservación:
i. Parque Nacional Natural Vía Parque Isla de Salamanca – VIPIS: Fue declarado
mediante Resolución N° 255 del 29 de septiembre de 1964, tuvo una extensión
territorial inicial de 21.000 hectáreas. En el año de 1998, según Resolución N° 0472
del 8 de julio del Ministerio de Ambiente, se categoriza como Vía Parque
incluyéndole área marina y se le adicionan 35.200 hectáreas. Su jurisdicción está
en los municipios de Sitionuevo y Puebloviejo y la autoridad administrativa que lo
regula es la Unidad de PNN. (Aguilera-Díaz, 2011; INVEMAR, 2008, 2014, 2018)
ii. El Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta –
SFFCGSM: Declarado en 1978 mediante Acuerdo N° 0024 del 9 de junio del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA. Su jurisdicción está en los municipios de Pivijay y Remolino y la
autoridad administrativa que los regulariza es PNN.(Aguilera-Díaz, 2011)
iii. Humedal RAMSAR (1998): Fue declarada Humedal Ramsar, mediante la ley 357
de 1997, reglamentada con el decreto 224 de 1998. Comprende nueve municipios
y esos son: Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Cerro de San
Antonio, Aracataca, El Piñón y Salamina. Además, la autoridad administrativa
responsable es un Comité Rector conformado por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, CORPAMAG y la PNN.(Aguilera-Díaz, 2011;
INVEMAR, 2017)
iv. Reserva de Biosfera (2000): que son Las Reservas de Biosfera son “zonas de
ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una combinación de los mismos,
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reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del Programa MAB
de la UNESCO”. (UNESCO, 2018) Adicionalmente, en una conferencia se enuncio
que la Ecorregión CGSM se encontraba dentro de las 391 que existen en 94 países
(Aguilera-Díaz, 2011; Universidad del Magdalena & COLCIENCIAS, 2008)
v. Área de importancia internacional para la conservación de aves (IBA/AICA)
dentro de la iniciativa de Birdlife Internacional y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza- UICN: Su área territorial es de 493.150 hectáreas
(has) distribuidas así: área núcleo, 83.000 has, área amortiguadora 140.700 has y
área de transición 269.450 has. Su jurisdicción comprende doce municipios y estos
son: Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Cerro de San Antonio,
Concordia, El Piñón, Aracataca, El Reten, Salamina y Zona Bananera. La autoridad
administrativa es un Consejo Directivo de la Reserva de la Biosfera, presidido por
CORPAMAG.(Aguilera-Díaz, 2011; INVEMAR, 2018)
Aunque el complejo de lagunar CGSM tiene estas cinco figuras jurídicas de protección y
conservación, eso no impidió ni ha impedido que se siga deteriorando la CGSM con el trasegar de
los años por ello es primordial en esta investigación vislumbrar algunos de los daños endógenos y
exógenos que sigue padeciendo este Humedal de prestigio nacional e internacional.
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Factores de degradación ambiental en la CGSM
# Descripción Consecuencias Periodo (año en
el que se inició la
afectación)
1. La canalización de los distritos de
riego para los cultivos de bananos
de la United Fruit Company
 Se redujo el caudal de agua de los ríos de la
SNSM, que desembocan en la CGSM.
Inicios del siglo
XX (1889-1928)
2. La deforestación en el país para la
expansión de zonas ganaderas y
agrícolas para grandes cultivos.
 Se incremento la sedimentación aportada por el
río Magdalena. (se sembró en el sur de la CGSM
algodón debido a que el comercio del banana
estaba en crisis desde la 1°ra Guerra Mundial)
1930-1940
3. Se comenzó la colonización de la
zona pantanosa en el área
suroriental del CDECGSM
 Acercamiento directo con alteraciones mínimas
en el ecosistema ya que era un hábitat virgen en
dicha época.
1955
4. Construcción de la vía
Barranquilla – Santa Marta
 La posibilidades de intercambio entre el Sistema
lagunar y el mar fueron cerradas solamente
interaccionando entre sí en el sector de la Boca
de la Barra.
 Aumento progresivo de la salinidad en los suelos
de manglar por la alteración de los flujos
hídricos.
 Perdida cuantiosa de bosque de manglar que en
el año 1956 ascendía a 51.150 has.
1956 - 1960
5. Colmatación y Taponamiento de
los canales (río-ciénaga) y
(ciénagas-ciénagas)
 El aporte de agua dulce a partir del rio Magdalena
se redujo gradualmente.
 Incremento de la carga de material particulado en
el rio Magdalena, generado a través de la
deforestación, vertimiento de materiales a la
Cuenca.
Paralelamente al #
1
6. Construcción de los carreteables
(Medialuna -Pivijay – Salamina) y
(Palermo – Sitionuevo – Salamina)
 Los taludes, diques y terraplenes de la
construcción obstruyeron flujos menores y las
obras de drenaje para los caños menores no
cumplían las especificaciones necesarias.
Además, que esto se hizo con la finalidad de
impedir la inundación de predios de usos
agrícola, ganadero y desviar aguas del río
Magdalena con el propósito de irrigación.
 Se provocó un grave desbalance en la entrada de
agua dulce al SDECGSM y proporcionó un
1960 - 1970
Aproximadamente
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aumento en la perdida de los diferentes tipos de
manglar.
7. Construcción de la Vía de la
Prosperidad: suscrito por la
gobernación del magdalena y el
consorcio ribera para el
mejoramiento de la vía (Palermo-
Sitionuevo-Remolino-Guáimaro)
 Esta obra consta de la pavimentación del 16.3
Km y la construcción de un puente sobre el caño
clarín.
 Según los expertos esta obra va a interrumpir los
procesos de flujo laminar de inundación del río
magdalena que alimenta los humedales aledaños
y a la ecorregión CGSM.
 Según Vilardy y el director de INVEMAR,
Francisco Arias, una recomendación es que se
diseñen y construyan viaductos, puentes u otras
obras hidráulicas que garanticen el intercambio
hídrico del sistema en puntos críticos de ambas
vías para así no alterar el deterioro del
SDECGSM.
2017- Actualidad
8. Deterioro ambiental de las cuencas
de los ríos provenientes de la
SNSM (Aracataca, frío, fundación,
Sevilla y Tucurinca) y el empleo
de agua para el distrito de riego en
la zona bananera
 Esta falta de administración y control aumento el
material particulado y disminuyo el aporte de
agua dulce al CDECGSM CGSM.
Figura 6. Factores de degradación ambiental en la CGSM. Tomado los datos:(Aguilera-Díaz, 2011;
Benjumea & EL TIEMPO, 2016; Brungardt, s/f; Dilger & Schnetter, 1998; INVEMAR, 2014, 2017, 2018;
«La lenta agonía de la Ciénaga Grande de Santa Marta», 2018; PROCIÉNAGA, 1993, 1994, 2001;
Secretaria de la Convención Ramsar, 2017)
Figura Elaborada Por Los Autores.
Adicionalmente a lo plasmado en la (Figura 6) las afectaciones a la fauna y flora se producción
por afectación directa e indirecta de las obras antes mencionadas, pero también se acrecentaron
aún más principalmente por tres cuestiones que afirma Aguilera-Díaz (2011):
(i) El crecimiento de los habitantes en zonas aledañas a la CGSM en condiciones de
pobreza.
(ii) La contaminación del agua por infraestructura sanitaria en los caseríos, localizados
entre la vía Ciénaga-Barranquilla y los pueblos palafíticos.
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(iii) Por último, los residuos de agroquímicos utilizados por la agroindustria localizada
cerca de los caños (p. 13).
Se adiciona que todos estos problemas se han propagado por el descontrol la población, las
costumbres artesanales antinaturales (no muchas, pero son muy utilizadas), la sobreexplotación de
los recursos marinos que incorpora el CDECGSM y aunado a todo lo antes mencionado a la poca
pedagogía ambiental que tienen los asentamientos poblacionales aledaños a la CGSM tienen con
su propia de vivir en el hábitat que los protege.
Además, no se puede eludir que el fenómeno el ENSO (El niño/Southern Oscillation1) según lo
propuesto por Bedoya, Contreras y Ruiz (2010): se divide en dos fases: El niño (fase cálida) y La
niña (fase fría). Y es relevante menciónalo debido a que este fenómeno es un forzante con mayor
influencia sobre la variabilidad interanual del clima y el recurso hídrico en Colombia (IDEAM,
2010)
Así mismo, el estudio nacional del agua del 2010 define al fenómeno del ENSO como:
“…el fenómeno con sus dos fases es conocido como El Niño/Oscilación del Sur y se refiere a
un cambio de temperatura, nivel del mar y presión entre las zonas occidental y suroriental del
océano Pacífico. Esta oscilación afecta variables climáticas a escala mundial; por ejemplo,
se ha relacionado al ENSO con precipitaciones y temperaturas extremas en África, América,
Australia y en algunas partes de Asia. Se ha asociado a epidemias, a variaciones en los
rendimientos de los cultivos, perturbaciones de los ecosistemas, a incendios forestales y a
hambrunas, entre otros.2”(Bedoya et al., 2010, p.284)
1 Para más información consulte la página web del National Oceanic And Atmospheric Administration. URL:
https://www.wrh.noaa.gov/fgz/science/elnino.php
2 Ver más información en el sitio web de la US Global Change Research Information Office, en http://www.gcrio.org/
CONSEQUENCES/vol5no2/article_2.html
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Ahora, esta cita es relevante debido a que permite conocer que este fenómeno del ENSO
interviene en muchas partes del mundo y esta gradiente térmica brusca sobre zonas
determinadas del planeta acrecientan la forma de pervivir con el medio natural, en
consecuencia, es primordial mantener estudiado este fenómeno que tiene injerencia directa e
indirecta sobre todo el territorio nacional y la biodiversidad que habita en ella.
Ahora, el mismo estudio especifica que este fenómeno interviene a nivel climático de forma
directa sobre todo el territorio colombiano pero impacta un poco más en la costa pacífica
colombiana, y esto produce un aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar
(Bedoya et al., 2010).
Todo lo manifestado anteriormente es relevante, porque dichas variaciones climáticas
intervienen sobre el ecosistema presente en esta tesis y por ende los entes encargados de
proteger, recuperar y salvaguardar el CDECGSM están en la obligación junto con el IDEAM
de monitorear de forma eficiente las alteraciones directas e indirectas de este fenómeno sobre
este ecosistema prioritario.
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1.5. Línea de tiempo sobre la Legislación de la Sobretasa Ambiental.
En el presente subcapítulo se aproximará a escudriñar cuales fueron los precedentes legislativos
de la sobretasa ambiental y su fundamento primario para que se constituyera en el ordenamiento
jurídico colombiano.
Ahora bien, antes de referirnos directamente a la sobretasa ambiental es menester manifestar que
los impuestos según Gastón Jeze como:
“una prestación pecuniaria exigida a los particulares por vía de autoridad a título definitivo
y sin contraprestación con el objeto de atender las cargas públicas”(Restrepo, 1999, p.127)
Lo anterior es relevante ya que este es el instrumento más importante para la financiación del gasto
público y se caracteriza por estar compuesto de una base gravable, un hecho generador, el sujeto
pasivo o contribuyente, y el monto del impuesto para la base gravable y las alícuotas respectivas3
(Jaramillo-Lemos & Villa-Posada, 2003)
Toda esta introducción es primordial toda vez que como lo manifiestan Carolina Jaramillo Lemos
y Marcela Villa Posada (2003) la sobretasa ambiental surgió como un instrumento que proviene
del recaudo tributario tradicional o conservador, pero este está destinado a corregir o prevenir
afectaciones de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Entonces, la sobretasa ambiental
como lo caracterizan estas investigadoras y Alfonso Gutiérrez, Humberto Escobar y Eber
Gutiérrez:
“un gravamen que recae sobre las familias y empresas y utiliza el acervo como criterio de
medida de la base; es un impuesto directo, ya que grava la obtención de la renta o riqueza de
las personas y es percibido por la vía nominativa; real, porque grava un objeto y no permite
3 La base gravable hace referencia a una cantidad física o valor, y la alícuota son los pesos por unidad o porcentajes
del valor.
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establecer diferencias entre los contribuyentes; proporcional, pues representa una carga
constante del ingreso para todos los agentes” (2000, p.150) (2003, p.119)
La cita anterior es pertinente porque así se conceptualiza y delimita realmente lo que es la sobretasa
ambiental en general y que por ser un gravamen o tributo tiene esas características conservadoras
pero que tiene una diferencia y es proteger y prevenir afectaciones de las intervenciones humanas
con el medio ambiente.
Ahora bien, teniendo claro el concepto de sobretasa ambiental si se puede abordar de manera más
amena la legislación de esta bajo la ley 981 de 2005 y ley 1718 de 2014.
La sobretasa ambiental surge con la ley 788 de 2002 la cual era una normativa que contenía
principalmente disposiciones tributarias y penales pero que en su penúltimo art. que era el 117
instauraba lo siguiente:
“ARTÍCULO 117. Créase una sobretasa ambiental de cinco por ciento (5%) para las vías
que afecten o se sitúen sobre parques naturales nacionales, parques naturales distritales,
sitios ramsar y/o reservas de biósfera.
La sobretasa será recaudada conjuntamente con el peaje por la entidad administradora
de este y deberá consignarse a favor del Fonam (Fondo Nacional Ambiental) o la
autoridad ambiental distrital, respectivamente, por trimestre vencido.
El total recaudado irá a una cuenta especial del Fonam o de la autoridad ambiental,
respectivamente, con destino a la recuperación y preservación de las áreas afectadas por
dichas vías”(Congreso de la República de Colombia, 2002)
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Dicha disposición normativa, daba la orden de que se estableciera en el ordenamiento jurídico una
sobretasa ambiental de cinco por ciento (5%) para las vías que se situaran o se afectaran sobre
PNN, Parques naturales distritales y sitios ramsar y zonas de biosfera.
No obstante, el 25 de noviembre de 2003 se demandó por inconstitucionalidad 34 disposiciones
normativas de la ley 788 de 2002 bajo la Sentencia C-114-2003, dejando constancia la Corte que
ya se habían estudiado disposiciones normativas de esa ley con relación a las sentencias de
constitucionales tales como:C-485-2003, C-572-03, C-574-03, C-630-03, C-657-03, C-690-03, C-
717-03, C-776-03 y C-840-03. No obstante, la disposición normativa de relevancia para la presente
investigación es la disposición normativa contenida en el art.117 toda vez que es la que regula la
sobre tasa ambiental, en este sentido los cargos formulados a la presente fueron que dicha
disposición solo se limitaba a establecer la tarifa, destino y a los sujetos pasivos del gravamen en
cuestión y le faltaba enmarcar el sistema y el método para establecer los costos y beneficios
inherentes a este tributo. (Corte Constitucional, 2003j)
Bajo estos cargos la corte en la referida sentencia señalo de manera exegética que:
“el principio de legalidad de los tributos, establecido en el artículo 338 de la Carta, implica
que la ley, las ordenanzas y los acuerdos que establezcan impuestos, tasas o contribuciones,
deben fijar directamente sus elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifa.  Esta es una exigencia constitucional que resulta ineludible.”(2003j, p.123)
En consecuencia, es una exigencia que los tributos deben fijar los elementos esenciales para que
puedan ser instituidos en el ordenamiento jurídico lo que en la presente situación para la Corte no
podía observarse la base gravable a la cual debía aplicársele la tarifa establecida y esta no podía
observarse en la disposición normativa del art. 117 de la ley 788 de 2002.
Además, La corte en la misma sentencia C-114-2003 expresa que:
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“la norma no consagra expresamente una sobretasa al peaje, como al parecer fue la
intención del legislador, sino que se limita a consagrar una sobretasa y a indicar que ella
será recaudada por las entidades administradoras del peaje.”
La cita en cuestión explícitamente destaca que la disposición contenida en el art. 117 de la ley 788
de 2002 no especificaba una sobretasa al peaje, sino que este tributo iba a ser recauda por las
administradoras del peaje lo que en definitiva es diferente otorgar la competencia para el recaudo
de la sobretasa y otra muy opuesta es la de determinar la base que se ha de afectar con la tarifa
fijada para esta.
Aunado a todo lo anterior, la Corte Constitucional en dicha providencia declaro inexequible el art.
117 de la ley 788 de 2002 que instauraba la sobretasa ambiental.
Posteriormente, por iniciativa parlamentaria se creó la ley 981 de 2005, en la que se enmendó lo
declarado inexequible dos años atrás. Y esta afirmación de la Corte en la que destaca la finalidad
de la sobretasa ambiental:
“transmiten un costo a quienes se benefician con la utilización de recursos naturales y con su
producto se financian las medidas correctivas que los ecosistemas requieren. Se trata, además, de
una tasa que reviste el carácter de una renta nacional que revierte a la Nación o a los
distritos.”(Corte Constitucional, 2003j)
Permitió interpretar la viabilidad constitucional del tributo en cuestión, además, en la sentencia
rad. 11001-03-06-000-2013-00530-00(2189) del Consejo de Estado (2015) se precisó que
mientras estaba vigente el artículo 117 de la ley 788 de 2002 se recaudaron recursos que
permitieron iniciar una recuperación de los ecosistemas CGSM y de la Ciénaga de la Virgen.
Igualmente, en la exposición de motivos de la ley 981 de 2005 los autores resaltaron la riqueza y
biodiversidad que tiene Colombia en todo su territorio, sin embargo, también mencionaron algunas
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de las tensiones existentes entre la preservación y la necesidad de crear infraestructuras viales para
el desarrollo de la nación.
Por otra parte, la sobretasa ambiental creada bajo la ley 981 de 2005 surge como un mecanismo
de compensación por las afectaciones y el deterioro derivado de las vías del orden nacional pero
solamente es legamente viable su recudo en los sectores de la vía nacional transversal del caribe
(Ciénaga-Barranquilla) y (Barranquilla-Cartagena). Además, de que esta vías actualmente afectan
a la Ciénaga del a Virgen y la CGSM.
De igual manera, el Consejo de Estado en la sentencia antes mencionada explica que la ley 981 de
2005 se constituye bajo el principio de quien contamina paga o quien destruye debe contribuir a
resarcir, por ello el proyecto pretendía “establecer una sobretasa ambiental que relaciona a las vías
que tienen impacto en los recursos naturales con los planes y programas establecidos para la
recuperación de bienes fundamentales para la sostenibilidad de la sociedad colombiana.” (Consejo
de Estado, 2015) Es decir, que se instauraba esta normativa como medida de prevención,
resarcimiento y recuperación de los ecosistemas afectados por las obras y/o actividades humanas
desplegadas en la vía trasversal caribe referida líneas atrás.
Ahora bien, la tarifa y base gravable se estipulo en el art. 5 de la ley 981 de 2005 en la que se
precisó que la tarifa a aplicarse sobre la base gravable es de (5%). Adicionalmente, en la exposición
de motivos se manifestó que dicho recaudo iba a ser invertido de la siguiente manera: el 80% para
el mantenimiento del sistema hidráulico instalado que comprende los caños Clarín Nuevo, Torno-
Almendros y Alimentador, Renegado y Aguas Negras. Un 6% para la interventoría, un 10% para
proyectos productivos, un 3% para el monitoreo ambiental con INVEMAR y con el fin de darle
transparencia al manejo de los recursos se ha contratado una entidad fiduciaria cuyo monto es
aproximadamente el 1%.
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Lo aunado anteriormente, es pertinente debido a que en el año 2014 se promulgo por parte del
Congreso de la República la ley 1718 que modificaba el art. 5 de la ley 981 de 2005, respecto a la
tarifa a aplicar sobre la base gravable que era el cinco por ciento (5%) y que se modificó al ocho
por ciento (8%), es decir, que se aumentó un 3%.
Ahora bien, la exposición de motivos de la ley 1718 de 2014 señalo que esta medida era necesaria
toda vez que:
“la necesidad de rescatar y mantener la recuperación de regiones ecológicas estratégicas en
nuestro país debe ser un propósito insoslayable. Colombia mantiene una posición de gran
importancia en el mundo debido a la biodiversidad y en general, a los recursos de bosque y
agua que aún se encuentran intactos. No obstante, se ha ejercido una creciente presión sobre
estos recursos llevando a que en algunos casos se haya transformado totalmente nuestra
reserva ambiental en regiones específicas. (…) La relación de deterioro entre las áreas
protegidas y sus zonas de influencia con la malla vial está determinada, por lo que resulta
indiscutible la necesidad de mitigar considerablemente esta relación que actúa en detrimento
de los recursos mediante el afianzamiento de una política retributiva en relación con la
reconstrucción de los ambientes afectados.” (Congreso de la República de Colombia, 2012, p.
3)
El soporte sustentado en esta medida se resguarda bajo la protección del medio ambiente y la
relación con el ser humano, por ello dichas afectaciones son contraproducentes para el ecosistema
en sí mismo como para la región y todos los habitantes que perviven por las zonas determinadas.
Igualmente, en la misma línea la exposición de motivos determino que “la vía Ciénaga-
Barranquilla de 5% que se cobra en la actualidad a un 8%. Este incremento adicional del 3% se
destinaría exclusivamente a las obras de dragado conforme al Plan de Mantenimiento.” (2012,
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p.8) Por tal razón, el tres por ciento adicionado con la aprobación de la ley 1718 de 2014 solamente
se debe destinar exclusivamente a las obras de dragado de caños y recuperación hidráulica.
Ahora bien, para una mayor claridad respecto de la línea de tiempo de la normativa referida a la
sobretasa ambiental del peaje (ver figura 7).
Figura 7. Línea de Tiempo de la Legislación de la Sobretasa Ambiental al Peaje
• Por la cual se expidennormas en materia
tributaria y penal delorden nacional y
territorial; y se dictanotras disposiciones.
• Articulo 117.
Ley 788 de 27 dediciembre de 2002
• Declara Inexequibleel articulo 117 de la
ley 778 de 2002 porno especificar la base
gravable comoellemnto ineludible
contemplado enelarticulo 338 de la
carta magna.
Sentencia de laCorte
Constitucional C-1114 de 2003
• “Por la cual seestablece la sobretasa
ambiental sobre lospeajes de las vías
próximas o situadasen áreas de
conservación yprotección municipal,
sitios Ramsar ohumedales de
importanciainternacional
definidos en la Ley357 de 1997 y
reservas de biosfera yzonas de
amortiguación”.
Ley 981 de  27 dejulio de 2005
• Por mediode la cual se
modifica elariculo 5 de
la ley 981 de2005.
Ley 1718 dejunio 10 de
2014
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2. HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LOS
CONTRATOS ESTATALES ADAPTADA A LOS CONTRATOS 01 Y 093.
En este segundo capítulo se presentará y explicará la herramienta metodológica para la gestión de
los contratos estales de obra pública, y en grandes rasgos se dilucidará el porqué de la propuesta
para que los entes estatales puedan tener un mayor control de la gestión de los recursos del estado.
Además, de que también se abordarán los beneficios, ítems y aspectos pertinentes para el
entendimiento pleno de esta herramienta metodológica de gestión.
Ahora bien, también es pertinente manifestar que esta herramienta metodológica se adaptará en el
caso particular al contrato 01 de 2006 y contrato 093 de 2014 en el que se realizará un contraste
de estas contrataciones públicas con la información recolectada por los pertinentes entes estales
encargados de preservar y proteger la CGSM, no obstante, es menester aclarar que su diagnóstico
completo se desarrollará en el Capítulo No. 3 del presente trabajo de investigación.
Aunado a lo anterior, este capítulo será un preámbulo muy importante para conocer en su contexto
global todo lo que ha implicado la creación de la herramienta metodológica de gestión de los
contratos estales de obra pública.
Conceptos necesarios para la comprensión total de las micro y la macro
herramienta metodológica para la gestión de los contratos estales de obra
pública.
Es menester empezar manifestando que la (Ilustración 1 y 2) es una herramienta que únicamente
se utiliza en los casos que se realicen adiciones o prorrogas, igualmente, si se firma un contrato
adicional; de no darse esta condición, esta sería inoficiosa.
El art. 40 de la ley 80 de 1993 en su parágrafo inciso No. 2, señala literalmente que “Los contratos
no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste
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en salarios mínimos legales mensuales.” Lo que permite esta herramienta adaptada en caso de ser
usada es que se pueda convertir el valor del contrato de obra pública a SMLMV, y al mismo tiempo
se puede observar reflejado el valor del SMLMV, facilitando así, que la entidad estatal que la esté
usando tenga un control meticuloso de los recursos que se están invirtiendo en el contrato y la
forma como se está ejecutando.
De igual manera, es relevante enmarcar que la sentencia de Constitucionalidad C-300 de 2012 de
la Corte Constitucional, en la cual se demanda el articulo 28 de la ley 1150 de 2007 cita al Consejo
de Estado  que asegura que:
“el objeto del contrato estatal es un elemento de su esencia, de modo que cualquier
variación, adición o complementación del objeto en realidad representa el establecimiento
de un nuevo objeto y, por tanto, de un nuevo contrato estatal, lo que significa que las
adiciones contractuales, si bien son posibles, no pueden versar sobre el objeto. Según esta
posición, las adiciones y prórrogas únicamente pueden versar sobre el plazo y el precio
del contrato. Adicionalmente, las adiciones que varíen el objeto, en tanto nuevos contratos,
se rigen por la ley vigente al momento de su celebración, no por las reglas del primer
contrato”.(Consejo de Estado, 1994, 2006; Corte Constitucional, 2012)
Así mismo, la Corte respecto a lo anterior se pronunció afirmando:
“Si no existe una relación entre las obras que se adicionan y el contrato adicionado lo que
se advierte con toda claridad es que no estamos ante un contrato sino ante dos: y el
segundo ha sido adjudicado directamente a un contratista por el solo hecho de ser titular
de una concesión mediante la cual se estén ejecutando obras que se refieren al mismo
corredor vial.”(Corte Constitucional, 2012, p. 8)
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Además, la Corte Constitucional considera en la providencia que respecto el artículo 28
demandado (ley 1150 de 2007) “no son nuevos contratos sino modificaciones del contrato estatal
principal; de ahí que su celebración deba regirse por las reglas vigentes al momento del
perfeccionamiento del contrato principal”.(2012, p.19) (negrilla dentro de la cita textual)
Por otra parte, la misma sentencia de constitucionalidad hace referencia a que el Consejo de Estado
mantiene dos posiciones frente al tema tratado y que una de esas posiciones es sobre la figura del
objeto contractual del contrato que es un elemento esencial, pero este no debe adicionársele
elementos nuevos al contrato para así no variar su esencia, en caso de que esto último suceda,
habría que celebrar un contrato adicional, el cual se regiría por las normas que se encontraban
vigente al momento de la firma de este.
Ahora bien, en este punto es pertinente para los autores desarrollar de forma sintetizada el
significado jurídico de prórroga, adición y otrosí, en los contratos estales de obra pública en el
marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
 Adición de contrato: señalado en el inciso 2 del parágrafo del art. 40 de la ley 80 de 1993,
el cual como su nombre lo indica es una modificación cuyo propósito es adicionar el valor
del contrato sin exceder más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado
este en SMLMV. Además, sustenta el Dr.Suarez que la adición a los contratos estatales:
“requiere inicialmente que el contrato “original”, deba encontrarse en ejecución
y además implica la modificación del contrato, esto es, introducir variaciones en
algunas de sus estipulaciones, pero sin desnaturalizarlo. Por lo tanto, los elementos
que se adicionan están ligados al contrato inicial y resultan imprescindibles para
cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer” (2014)
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Asimismo, este autor y Pérez-Ramírez sostienen que “…la antigua figura del “contrato
adicional” efectivamente no guarda correspondencia con la figura de la “adición”, pues la
primera noción implicaba un nuevo contrato, mientras que la segunda, constituye apenas la
modificación de un contrato en ejecución.” (2014, s/f)
Lo anterior según los autores es una brecha de diferencia abismal para que se pueda confundir
estas dos figuras tal como son el contrato adicional al contrato principal y la adición al contrato
principal.
El otrosí no está contemplado en la normativa vigente. Se cita por estar relacionado en el cuadro.
 Otrosí: “Es un acuerdo que celebran las partes – entidad y contratista - para aclarar,
agregar o suprimir una o algunas de las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato
y/o en sus anexos. Mediante la celebración de un Otrosí no puede modificarse el objeto
del contrato, ni desmejorar las condiciones de la propuesta adjudicada”. (Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2010, p. 4)
Ahora, el alto tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la sala de lo contencioso
administrativo, sección tercera en el año 2004 la C.P. María Elena Giraldo Gómez en la sentencia
rad. 73001-23-31-000-1996-4029-01(14578) sustenta:
“recuérdese que el criterio de autonomía e independencia frente al contrato principal es
lo que marca la distinción entre ambas figuras pues mientras las modificaciones simples
o de forma son meras adiciones accesorias del contrato principal, el contrato adicional
implica la modificación de fondo del contrato aquél, un cambio sustancial sobretodo en
el objeto contractual, es decir aunque integra con el contrato principal un todo, trae un
elemento nuevo”(Consejo de Estado, 2004, p.37) (Negrilla fuera del texto)
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En consecuencia, la cita especifica de manera clara y precisa la diferencia amplia que existe entre
la adición al contrato y el contrato adicional, además de que en el interior de la providencia se le
otorga una preponderancia a los principios de planeación y economía que deben tenerse siempre
en cuenta para la aplicación de cualquiera de estas dos figuras, que le ayudaran a la entidad a
cumplir los fines esenciales del estado.
2.1.Herramienta de Control de la Inversión en los Contratos de Obra Pública
Representados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigente.
Está, herramienta sirve de complemento a la principal, se aplica si al contrato se le realizan
adiciones o se realiza un contrato adicional, esto con él fin de obtener un mejoramiento integral en
el control de la inversión y el manejo de la información de los contratos estatales.
Es necesario que se tenga un control de las inversiones que se realicen, del tiempo en que estas se
lleven a cabo, del adelanto o atraso que tengan las obras, para de esta manera poder impulsar los
correctivos que sean necesarios.
Se debe expresar que de la (Ilustración 1) se escogió el modelo para realizar esta herramienta (ver
Ilustración 2), agregándole los investigadores varios ítems, como el del valor del SMLMV, en el
año que se realice el concepto; el del Saldo del 50% del contrato, expresado en SMLMV; se
modificaron algunos de los nombres de los conceptos, como el de acumulado y se situó el total del
contrato; más las adiciones; en el del 50% total contrato SMLMV; solo colocan el 50% del valor
del contrato; en el que realizaron los investigadores no solo está el 50% de este en SMLMV, sino
que se agregó también que los valores de las acciones o intervenciones que se adelanten, se van
restando del valor del contrato estatal.
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Ilustración 1. Adiciones al contrato 01 de 2006. Vigencias 2006-2017- cifras en pesos colombianos.
Tomado: Informe Auditoría de Cumplimiento Ciénaga Grande de Santa Marta y Ciénaga De Zapatosa
2006-2017, p.73
La utilidad de esta esta herramienta se encuentra supeditada a que el contrato se halla ejecutado en
su totalidad, se tenga la necesidad de realizarle adiciones, si esto no acontece esta no se podrá
utilizar.
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1. Fecha 2. Concepto Valor contrato 3. Valor año
SMLMV
4. SMLMV 5. SMLMV
50%
6. Saldo 50%
contrato
SMLMV
7. Total, contrato más
adiciones
Total
Ilustración 2. Herramienta Metodológica de Soporte. Fuente: Creación de los autores. Basada sobre lo
contenido en la (Ilustración 1.)
Este instrumento que es de gran utilidad para gestionar los contratos estatales y en consecuencia
es relevante explicar los contenidos expuestos en ella:
1. Fecha. En esta casilla se ingresa el día, mes y año en que se realiza la adición o en su
defecto un contrato adicional
2. Concepto. Corresponde anotar la acción que se valla a realizar, si es una adición o un
contrato adicional.
3. Valor del contrato. Inicialmente se coloca el valor inicial de este y en los cuadros
siguientes se registran los valores que correspondan a la acción pertinente.
4. Valor año SMLMV. Se registra en cada uno de los espacios el valor de la operación que
se realiza, teniendo en cuenta cual es el valor que le corresponde al SMLMV del periodo
correspondiente.
5. SMLMV. En esta hilera corresponde consignar el 50% del valor del contrato, expresado
en SMLMV, que es como lo ordena la norma; igualmente se realiza con cada uno de los
dineros que corresponden a la adición o a un contrato adicional.
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6. Saldo 50% contrato SMLMV. Es donde se le va restando el resultado que arroje cada
uno de los ítems anteriores, en un inicio al 50% del contrato expresado en SMLMV, y
luego continua con los resultados que ella valla dejando.
7. Total, contrato más adiciones. Las adiciones o el contrato adicional se van sumando en
cada línea, al salde que va dando la suma de los dineros, se inicia primero con el valor del
contrato.
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2.2. Herramienta de Seguimiento Integral de los Contratos Estatales de Obra Pública
Se recomienda la implementación de esta herramienta por considerar que es de carácter importante
para que los entes que lo implementen, no solo por lo anotado en las anteriores herramientas, sino
que evitaría que la información se distorsionara, independientemente de la vigilancia constante
que se tiene del conjunto de actividades técnicas, operativas y financieras.
Si se implementa el uso de esta herramienta metodológica de gestión, estamos garantizando ejercer
un control efectivo de los recursos económicos, ya sean propios, en administración, co-financiados
o externos, de las obras ejecutadas o las faltantes. En general de esta manera, se podrá analizar en
su contexto el estado general del contrato, y así garantizar que la entidad cumpla con los fines
estatales trazados con la contratación.
Otra de las ventajas o beneficios que se obtiene con la implementación de esta herramienta
metodológica (ver Ilustración 3) es que se puede adaptar a diferentes tipos de contratos de obra,
sin que ella pierda su esencia.
1. Periodo de tiempo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2. Actividades
5. Saldo del contrato
a) Inversiones proyectadas
b) Inversiones ejecutadas
c) Total de los recursos invertidos en el periodo
4. Recursos recibidos
a)
b)
c) Saldo de Recursos recibidos
5. Valor contrato en SMLMV
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Razones por las cuales se propone la herramienta:
i. Tener la información completa del contrato y de sus actividades anexas en un solo
documento, que permite con solo analizar la información contenida en el formato se
conocer el estado en que se encuentra la intervención, si existen o no falencias en esta.
ii. Al tenerse la evidencia de la cantidad de obra que se ha realizado, se puede constatar si el
contratista está o no cumpliendo con lo que se comprometió a cumplir cuando firmo el
contrato.
iii. Ejercer pleno control sobre los recursos que están destinados para la financiación de la
obra, y poder verificar cuales son los dineros que, invertidos, los que han sido entregados
al contratista, y los que restan por entregarle. Igualmente se puede realizar un balance de
lo ejecutado hasta la fecha, las labores realizadas, los materiales utilizados, etc.
iv. En caso de que se requiera realizar adiciones al contrato, esto se puede prever debido a que
al tener el valor del contrato representado en SMLMV e identificado la cantidad de obra
ejecutada, permite conocer cuál es el rublo de dinero que se debe adicionar.
Adicionalmente, si se identifica el valor total del contrato y a este le restamos el precio de
la inversión que se ejecuta anualmente o mensual, sabremos cual es el saldo real que nos
queda de este; de la misma forma sucede con los dineros con los cuales este se está
a) 50% contrato en SMLMV
b) Saldo del contrato en SMLMV
6. Obras proyectadas
a) Obra ejecutada
b) Obra por ejecutar
Ilustración 3. Herramienta Metodológica Principal. Fuente: Creación de los autores
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financiando, porque en caso de que ocurra un desbalance entre los dineros recibidos y los
ejecutados, podamos evitarlo, o en el caso que haya quedado un sobrante de una ejecución
anterior, esta automáticamente se anexaría a la siguiente.
Lo anterior expuesto valida está recomendación para el control de la cantidad de obra
ejecutada y la proyectada, permitiendo así, que en caso de que exista la probabilidad de
realizar unos ajustes al contrato se puedan hacer, por contar con los datos obtenidos de
forma inmediata.
En el caso en concreto también evitaría en gran manera que la entidad manejara
información errónea, la cual la podría ocasionarle algún inconveniente jurídico.
A continuación, se exponen cada uno de los ítems:
1. Periodo de tiempo. Con esta herramienta se pueden registrar los eventos, actividades y
recursos diarios, semanales, mensuales o anuales, entre otros, los cuales pueden los
programados, ejecutados, o pasados.
2. Objeto del contrato. Es un requisito esencial del contrato, en el cual el contratista se obliga a
cumplir con el objeto del contrato y como contraprestación recibe una remuneración.
3. Saldo del contrato, esta casilla está destinada para anotar el valor inicial del contrato, su (s)
adición (es) y los descuentos que se realicen en el periodo de tiempo respectivo, se obtiene un
control instantáneo, se conoce de forma inmediata cual es el saldo pendiente por ejecutar de la
contratación, De este se derivan los siguientes ítems:
a) Inversión proyectada. Esta corresponde a las obras que se planean ejecutar.
b) Inversiones ejecutadas. Son las obras que ya se hicieron, de las cuales se deja un
registro que es útil para saber que cantidades faltan por ejecutar, que suma de dinero
costaron estas, si se realizaron en el tiempo planeado, etc.
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c) Total de lo invertido en el periodo. En esta casilla se anota el total de lo invertido en
la obra, durante el periodo, con estas anotaciones se mantiene un control estricto de los
dineros invertidos no solo en el periodo que se esté registrando, sino de todo lo
ejecutado hasta el momento.
4. Recursos recibidos. Estos son los dineros con los cuales se financiará la obra, de donde
provienen, en caso de que esto se entreguen por partidas entonces se subdividirá el ítem en las
casillas que sean necesarias, dejando la última de esta sección para el saldo de este recurso, ya
que con este consolidado se ejercerá vigilancia sobre los dineros que financian la obra. Se
recomienda que estos dineros se manejen en una cuenta bancaria onde una fiducia que sea
únicamente para estos recursos y así existirá mayor transparencia en el manejo de los recursos.
5. Valor contrato en SMLMV. Tal como está estipulado en el artículo 40 de la ley de 80 de1993,
este es un recurso que solo se utiliza cuando se realice una adición o prórroga al contrato, claro,
si cumple  con  estos tres (3) requisitos: “(i) que se trate de obras adicionales directamente
relacionadas con el objeto concesionado, o (ii) que se trate de la recuperación de la inversión
debidamente soportada en estudios técnicos y económicos, y (iii) que respecto de las
concesiones viales, se trate del mismo corredor vial”4; en caso que lo anterior se cumpla, no
se toma el valor en pesos colombianos, sino que la operación a realizar es convertir estos  en
SMLMV, para si estipular su valor, lo siguiente es sacarle el 50%, porque es lo ordenado por
la ley 80, y seguidamente se realizarían las siguientes operaciones:
a) 50% contrato en SMLMV. Como la norma determina que se puede adicionar hasta
el 50% del valor del contrato expresado en SMLMV, en esta casilla se colocara el valor
4 Intervención del Ministerio de Transporte en la sentencia C-300/12
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correspondiente a ese 50% del valor del contrato analizado. Esta operación se efectúa
con el valor del SMLMV, correspondiente al respectivo periodo.
b) Saldo del contrato en SMLMV. En este concepto se registra el resultado que se
obtiene de restar los valores que sean invertido en las intervenciones, menos el valor
del contrato, los anteriores previamente convertidos en SMLMV, y en la casilla
periodo de tiempo que corresponde al periodo, y en la celda de valor del contrato en
SMLMV, se ingresa el resultado del saldo del contrato obtenido.
6. Obras proyectadas. Dependiendo del tipo de obra pública a ejecutar, y teniendo en cuenta las
diferentes labores que esta realizara, se llenaran las líneas siguientes que sean necesarias,
teniendo en cuenta que, por cada uno de estos conceptos, se deben de agregar un subíndice que
contenga labor proyectada, ejecutada, y saldo por ejecutar.
Recapitulación
En este segundo capítulo se presentan dos herramientas metodológicas de gestión para los
contratos estatales, de las cuales una fue de autoría de los investigadores y la otra fue una
adaptación de un cuadro creado por CORPAMAG, a la que se le realizaron modificaciones y
agregaron otros conceptos. Además, se establecieron (Ilustración 1 y 2) toda vez que esto permita
diferencias cuales fueron las modificaciones que se agregaron al cuadro de CORPAMAG y el de
los autores de la presente trabajo de investigación.
De igual manera, se expone el porqué de la creación y elaboración de la herramienta metodológica
de gestión de los contratos estatales de obra pública. Adicionalmente, se explicó muy brevemente
la definición, diferencias de la adición al contrato, el contrato adicional y el otrosí conceptos
primordiales para el entendimiento pleno de la herramienta en cuestión en la cual se referencio
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doctrina, jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Para finalizar con
algunas de las ventajas que esta puede ofrecer si se implementa en las instituciones estales.
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3. CONTRASTE DEL CONTRATO 01 DE 2006 Y CONTRATO 093 DE 2014.
Dentro de los proyectos de conservación, preservación, protección y recuperación de la CGSM
respecto a lo recaudado por la sobretasa ambiental, es pertinente mencionar que están vigentes dos
contratos el primero es el contrato 01 de 2006 que empezó las labores de “obras de Recuperación,
conservación y mantenimiento de los caños principales que alimentan la Ciénaga Grande de Santa
Marta; mediante el dragado de 3.543.333  m3  de sedimentos en  los caños Clarín  Nueva,  El
Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, incluyendo las trampas de
sedimentación y el manejo de las compuertas de los caños”5. En cambio, el contrato 093 de 2014,
se firmó el 16 de enero de 2015 y este tiene como objeto “Contratar las obras para la
Recuperación y Mantenimiento de caños principales y segundarías del Complejo Deltaico
Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta - CDECGSM.” En el que se incluyen 34 caños:
Por otra parte, se resalta que en el desarrollo y análisis de la presente investigación de tesis de
grado, se solicitó formalmente a las entidades pertinentes, a través de Derecho de Petición
solicitándoles facilitaran documentación de las inversiones (contratos) que habían realizado en la
5 Objeto contractual del contrato 01 de 2006
Tabla 1. Cuerpos de agua a intervenir a quince años - contrato 093 de 2014. Fuente: Respuesta de
derecho de petición radicados No. 3268 y 3722 de 2018
Page 60 of 127
CGSM desde el año 2015 hasta el 19 de abril del año en curso, a estas se le anexaron solicitudes
requiriendo colaboración para los estudiantes que estaban ejecutando la investigación, por parte
del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, a las Alcaldías de Remolino,
Sitionuevo, Puebloviejo, Ciénaga y Reten; la Gobernación del Magdalena; PNN, VIPIS; MMADS;
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Fiscalía 45 y 11 Especializada en Delitos
Ambientales de Barranquilla; Procuraduría Agraria y Ambiental del Magdalena
Al requerimiento anterior, las únicas entidades que respondieron fueron el MMADS, el cual
mediante correo electrónico manifestó que CORPAMAG era el ente indicado para brindar
respuesta, además, que ya le habían notificado a esté para que lo hiciese. CORPAMAG, después
de mucha insistencia entrego a los solicitantes, únicamente una relación de sus inversiones, no
relaciono la información correspondiente al MMADS; la Procuraduría Agraria y Ambiental del
Magdalena, la cual entrego solo unos documentos para que estos los fotocopiaran; la respuesta de
INVEMAR fue que la información que le solicitaban se encontraba en su página web.
En consecuencia, por la falta de la documentación requerida a los organismos antes citados y no
entregada, los investigadores modificaron el título y los objetivos inicialmente planteados en la
tesis; en el caso del título era antes: “Ineficacia De La Aplicación De Las Normas Jurídicas Que
Menoscaban La Conservación Y Preservación De La Ciénega Grande De Santa Marta” y el
presentado en la presente tesis es “Estudio sobre los Contratos Estatales 01 y 093 soportados bajo
la Ley 981 de 2005 concernientes a la recuperación hidráulica y limpieza de caños en la CGSM
teniendo de presente los antecedentes legislativos e históricos para proponer una Herramienta
Metodológica de Gestión”.
Ahora bien, se deja constancia de lo anterior debido a la gran discrepancia presentada en la
recolección de datos por parte de los autores, estos crearon una herramienta metodológica para la
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gestión de los contratos estatales para así contribuir a que en ciertos entidades estatales no se
presenten o sigan ocurriendo estas inconsistencias en la información de los contratos estatales estos
controlan.
3.1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01 DE 2006
Su origen proviene de la ley 981 de 2005, la cual fue su soporte legal para que el Consejo Directivo
de CORPAMAG el día 27 marzo de 2006, comprometiera vigencias futuras de la Sobretasa
Ambiental al peaje y autorizara al director para que abriera la licitación pública y se escogiera al
proponente, y firmara el contrato para la Recuperación Hidráulica y Limpieza de Caños.
El estudio técnico presentado por la Subdirección Administrativa Financiera de la Corporación6,
no tuvo el soporte de INVEMAR para que este le realizara las recomendaciones sobre si era o no
viable la intervención de los caños.
Los investigadores llegaron a la anterior conclusión, debido a que no pudo existir convenio o
contrato entre las dos entidades, para que INVEMAR hubiera efectuado dichos estudios, por el
tiempo en que el Consejo Directivo autorizo al director, y la fecha de cuando se abrió la licitación.
Además, por ser un contrato de trato sucesivo con vigencia a quince (15) años, debió de existir un
cronograma de la inversión anual en los caños, en que orden de prioridades se intervendría cada
uno de estos, que cantidad de obra se ejecutaría, lo que parece que no existió, ya que según
CORPAMAG se hicieron 11adiciones y un otrosí, a dos (2) años de haberse iniciado la obra,
cuando esta había sido pactada a 15 años, lo que significa que no existió una clara planeación de
ésta.
6 Resolución Nº.2047 de fecha: 03/11/2006
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a. Recaudo total ley 981 de 20057 y la ley 1718 de 2014 (sobretasa ambiental) hasta
el 10 de abril de 2014.
En este cuadro se encuentran los recaudos de la sobretasa ambiental al peaje que fueron debatidos
en el trámite legislativo de la ley 1718 de 2014, el cual fue realizado por CORPAMAG
VIGENCIA VALOR RECAUDADO
2006 1.522.975.100
2007 2.027.088.500
2008 2.176.293.000
2009 2.461.471.000
2010 2.694.322.500
2011 3.489.778.103
2012 3.493.432.551
2013* 933.638.626
TOTAL 18.798.999.380
Tabla 2. Recaudo Sobretasa al Peaje. Fuente:(Congreso de la República de Colombia, 2014a)
Para la creación y análisis del presente cuadro los autores se remitieron a la creación y
modificación de la 981 del 2005, soporte de los contratos 01 y 093; en el cual se citan los recaudos
de la sobretasa al peaje, como se puede apreciar en él se registra la vigencia establecida en años y
los recaudos, los cuales son diversos por la información suministrada por CORPAMAG, así mismo
difusa e incongruente por los datos dados por ellos, además de los datos de excedentes financieros
y recuperación de cartera.
7 Ponencia en el Segundo Débete en la Cámara de Representantes del Proyecto Ley 1718 de 2014, efectuado el día
10 de abril de 2014
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Cuadro realizados por los autores en el cual plasmaron la información que obtuvieron de diferentes
publicaciones emitidas por CORPAMAG.
VIGENCIA VALOR RECAUDADO $
2006 1.522.975.100
2007 1792.256.0008
2008 1.852.288.0009
4.471.079.41710
2009 $1.905.129.18511
2,461,471,00012
2010 2.353.878.50913
2011 2.509.214.536 14
1.041.000.00015
3.489.778.70316
2,448,033,649 17
2012 3.493.432.551
2.505,600.000
7,202,511,30018
2013 $3.237.541.52619
$3.897.000.00020
S1.239.000.00021
2014
201422
$4.540.364.50024
$ 5.592.000.00025
8 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011
9 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011
10 Informe PAT 2007-2009 Resumen
11 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011
12 Anexo 3 Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 DE 2009
13 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011
14 Informe de Gestión 1 semestre 2011 página 77
15 Informe de Gestión 2011 página 78
16 Informe de Gestión 2011 página 80. Informe de Gestión sexenio 2007-2012
17 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011
18 Anexo 5-1 Informe Presupuestal de Ingresos 2012
19 Informe de Gestión 2012-2015 página 63
20 Informe de Gestión 2013 página 59
21 Informe de gestión 2013 Página 57. Excedentes financieros
22 Informe de Gestión 2014 página 82
24 Informe de Gestión 2012-2015 página 63
25 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014
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201423
Recuperación de cartera
Total
$ 1.812.609.41326
897.395.19927
8.302.004.61228
2015
Excedentes Financieros
Recuperación de Cartera
9.428.831.11229
5.961.080.17230
7.199.846.80031
1.331.589.11332
897.395.19933
2016 1.459.000.00034
4.959.460.610.7535
8.524.002.750.0036
2017
Intereses sobretasa
9.906.694.65037
4.959.460.610.7538
8.524.002.750.0039
3.516.000.000.0040
3.896.481.493.3341
377.212.946.6942
2018/30/28
Excedentes Financieros
7,202,511,30043
3.516.000.00044
TOTAL
Tabla 3. Recaudo de la Sobretasa al Peaje45. Datos referenciados en los pies de páginas [footnote].
Elaboración de los autores.
23 Informe de Gestión 2014 página 81. Excedentes financieros
26 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Excedentes Financieros - Peaje
27 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje
28 Este es el resultado de la suma de los ingresos recibidos en el año 20014
29 Cuadro realizado por los autores, este valor tiene incluido los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera
30 Informe de Gestión 2012-2015 pág. 63
31 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2015
32 Anexo 3. Ingresos 2012-2015
33 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje
34 Informe de gestión 2016 pág. 76
35 Notas a la Información Contable de Corpamag diciembre 31 de 2017. Página 15
36 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016.
37 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2017
38 Notas a la Información Contable de Corpamag diciembre 31 de 2017. Página 15
39 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016.
40 Informe de gestión
41 Notas a la Información Contable de Corpamag diciembre 31 de 2017. Página 15. Incluye “En el 2016 quedaron
recursos de la Sobretasa ambiental al peaje de Tucurinca que no se habían ejecutado en esa vigencia, y se hizo en el
2017”.
42 Informe de gestión 2018 1 semestre Página 29
43 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2018. Primer semestre
44 Informe de gestión 2017 Página 85
45 Cuadro elaborado por los autores de datos suministrados por Corpamag
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Razones del por qué existen en un mismo periodo varios reportes de la sobretasa al peaje:
1. En los periodos correspondientes a los años 2006, 2007 y 2010, los valores reportados por
CORPAMAG, son los mismos que fueron presentados ante el Congreso de la Republica,
cuando se aprobó la Ley 1718/14; en toda la información que se analizó, no se encontraron
datos diferentes a los reportados en esos periodos.
2. Revisado el Informe PAT 2007-2009 Resumen, reportan como ingreso por SAP la suma
de $4.471.079.417, se desconoce si en este rublo se anexaron o no los Excedentes
Financieros y Recuperación de Cartera, a los autores les causa duda que lo hayan realizado,
porque estos conceptos antes mencionados en escasos documentos se mencionan.
Igualmente, en el documento Presupuesto Vigencia 2008, la suma que aparece anotada es
la de $1.852.288.000; de igual manera en el Pat 2007-2009 en la página 76 está relacionado
como ingreso de la SAP la cifra de $2.176.293.000.
3. Los datos correspondientes al periodo del año 2009, los autores lo tomaron del informe que
la universidad del norte envió al Congreso de la Republica, la cifra es la de $2,461,471,000.
En cuanto a la los $1.905.129.185, correspondientes al mismo periodo, lo obtuvieron del
Anexo 3 Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2009.
4. En el Informe de Gestión 2011 en la página 78, esta anotado que el ingreso que se obtuvo
por SAP es de $1.041.000.000. de igual manera en el Informe de Gestión 1 semestre del
2011, se encuentra una cifra mayor a la mencionada anteriormente $2.509.214.536, lo que
no es coherente, ya que este reporte es semestral y el anterior es anual. La otra cifra que
aparece en la vigencia fue extraída del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2007-2011, y
corresponde al valor de $2,448,033,649, cifra que también es menor a la reportada en el
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semestre; en el Informe de Gestión sexenio 2007-2012 y el Informe de Gestión 2011 página
80, encontraron que reportaron por SAP, $3.489.778.703.
5. Lo que corresponde al periodo 2012, esta información se registra en el Informe de Gestión
sexenio 2007-2012,en el cual se encuentra anotada el valor de $3.493.432.55146; en cuanto
a los 5.877.000.00047, que se encuentran reportado en el mismo periodo,  están consignados
en el Informe final que la Contraloría le realizo a CORPAMAG V 2012 página 17; y en el
Anexo 5-1 Informe Presupuestal de Ingresos 2012, se encuentra como recaudado la suma
de $7,202,511,300.
6. En el Informe de Gestión 2012-2015, en la página 63 se encuentra anotado lo
correspondiente al año 2013, la suma de $3.237.541.526; en el Informe de Gestión 2013 e
la página 59, está el valor correspondiente a la SAP de ese periodo por $3.897.000.000 y
lo incomprensible que en ese mismo informe en la página 57, se reporta como ingreso por
el mismo concepto la cifra de $1.239.000.000
7. En el año 2014, en el Informe de Gestión 2012-2015 en la página 63, el dato reportado es
de $4.540.364.500; en el mismo periodo, pero en el Anexo 3 Informe Presupuestal de
Ingresos 2014, la cifra que se encuentra es la de $5.592.000.000, por Excedentes
financieros $1.812.609.413, por Recuperación de cartera $897.395.199, lo cual da como
total de $8.302.004.612, que sale de la suma de los tres (3) últimas cifras anotadas.
8. Lo que corresponde al ingreso por concepto de SAP del año 2015, esta información se
encuentra en el Informe de Gestión 2012-2015 en la página 63, en la cual esta registrado
como ingreso la suma de $5.961.080.172; en el Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos
46 Informe de Gestión sexenio 2007-2012
47 Informe final Contraloría a Corpamag V2012 Pág. 17
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del 2015, los dineros reportados son mayores, $7.199.846.800; en el Anexo 3 Ingresos, se
anotaron los Excedentes Financieros por valor de $1.331.589.113, lo que deja como
ingresos totales por SAP de $8.531.425.913.
9. Los datos de la vigencia del año 2016 se encuentran en las Notas a la Información Contable
de CORPAMAG diciembre 31 de 2017 en la página 15, donde esta consignado que se
recibo por sobretasa $4.959.460.610.75; en el Anexo No. 5-1, Informe de Ejecución
Presupuestal de Ingresos 2016, esta cifra es mayor, fue de $8.524.002.750.00.
10. En el Informe de Gestión 2017 en la página 85, se encuentra plasmado que ingresó por
Excedentes Financieros 3.516.000.000.00; en Notas a la Información Contable de
CORPAMAG diciembre 31 de 2017. Página 15, dice que quedaron $3.896.481.493.33 que
pertenecían a la vigencia del 2016 de la SAP de Tucurinca que no se ejecutaron, y se
anexaron en el 2017, y en esa misma página por el mismo concepto se encuentra la cifra
de $4.959.460.610.75; en el Anexo No. 5-1, Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos
2017, se registra la suma de $9.906.694.650, que corresponde igualmente a la SAP.
11. En lo correspondiente al año 2018, en el Anexo No. 5-1, Informe de Ejecución Presupuestal
de Ingresos 2018, con fecha de corte del 30/08/2018, esta reportada la cifra de
$7,202,511,300; en el Informe de Gestión 2018, registrándose los Intereses de la sobretasa
por valor de $377.212.946.69.
Estos reportes de recaudos anteriormente anotados no guardan un comportamiento acorde con el
flujo vehicular que tránsito por el peaje de Tasajera, debido que no ha habido reducción y mucho
menos interrupción, para que estos recaudos sean tan bajos. Al realizar un comparativo entre lo
recaudado con la tarifa del 5%, con la del 8%, se presume que la diferencia entre los dos (2)
recaudos se dio por el alza del 3% que se aumentó en la tarifa al peaje, pero estas no guardan
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concordancia con el aumento del porcentaje del 5 al 8%, en las que se evidencian en un antes y un
después de haberse establecidos estos
b. Salario mínimo mensual legal vigente como requisito para elaborar una adición
al contrato estatal.
Para darle cumplimiento a lo plasmado en el artículo 40 de la ley de 80 de1.993, se debe tener en
cuenta la (Tabla 4), esto porque el contrato 01 de 2006, se le realizaron unas adiciones.
En este cuadro esta consignado la relación de los salarios mínimos que han regido en Colombia
desde el año 2006, hasta el 2018.
2006 408.000 6.95 %
2007 433.700 6.30 %
2008 461.500 6.41 %
2009 496.900 7.67 %
2010 515.000 3.64 %
2011 535.600 4.00 %
2012 566.700 5.8 %
2013 589.500 4.02 %
2014 616.000 5 %
2015 644.350 4.6 %
2016 689.455 7%
2017 737.717 7%
2018 781.242 5.9%
Tabla 4. Línea temporal de 2006-2018 de los Salarios Mínimos48 en Colombia.
48 http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2346:salario-
minimo&catid=184:salarios&Itemid=337
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c. contrato expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes
Esta herramienta está adaptada para ser utilizada en el contrato 01, en ella se evidencia las acciones
realizadas por CORPAMAG, como adiciones y otrosí, que se le hicieron al presente contrato con
sus respectivos valores; al igual se refleja, pero en SMLMV el valor de estas acciones, los saldos
del contrato y el costo de este, en los meses en que se realizaron:
1. Fecha 2. Concepto Valor contrato 3. Valor
año
SMLMV
4. SMLMV 5. SMLMV
50%
6. Saldo 50%
contrato SMLMV
7. Total, contrato
más adiciones
06/07/06 Contrato 25.120.615.548,47 408.000 61570.13614 30.785,068 30785.068 25.120.615.548,47
30/12/08 Adición 1 89.158.918,00 461.500 193,1937561 30.591,8742439 25.209.774.466,47
07/0509 Otrosí 2 319.586.427,00 496.900 643,1604487 29.948,7137952 25.529.360.893,47
2009 Adición 3 5.581.407.143,07 496.900 11.232,45551 18.716,2582852 31.110.768.036,54
13/12/10 Adición 449 479.150.926,00 515.000 930,3901475 17.785,8681377 31.589.918.962,54
19/09/11 Adición 550 306.532.668,00 535.600 572,3164077 17.213,55173 31.896.451.630,54
22/12/11 Adición 6 833.395.563,00 535.600 1.556,003665 15.657,548065 32.729.847.193,54
07/12/12 Adición 7 251.107.651,00 566.700 443,1050838 15.214,4429812 32.980.954.844,54
21/10/13 Adición 8 636.968.424,00 589.500 1.080,523195 14123.9198667 33.617.923.268,54
07/11/13 Adición 9 697.211.155,00 589.500 1.164,930918 12958.9889487 34.315.134.423,54
08/11/13 Adición 10 5.608.771.699,36 589.500 9.514,455808 3444.5331407 39.923.906.122,54
16/12/13 Adición 11 1.025.834.367,00 589.500 1.740,177043 1704.3560977 40.949.740.489,54
21/07/15 Adición 12 599.484.776,26 644.350 930.3713451 773.9847526 41.549.225.265,8
Total 16.428.609.717.69 41.549.225.265,8
Tabla 5. Valor del contrato 01 de 2006 expresado en SMLMV hasta el año 2015. Datos citados en píe
de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
d. explicación de utilidad de la herramienta metodológica en el caso particular del
contrato 01 de 2006.
1. Fecha. En esta casilla esta consignado el momento en que se realizó la adición o el otrosí.
49 Otro Sí Nº 001 al convenio 16/06 se adiciona para esta vigencia 38.500.000
50 Otro Si N°002 del 29/12/2011 se adiciona para esta vigencia 23.500.000
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2. Concepto. Está anotada la acción que se realizó.
3. Valor del contrato. La primera cifra corresponde al valor del contrato 01, y las siguientes
a las adiciones o el otrosí, que se realizó.
4. Valor año SMLMV. Se registro el valor que le corresponde al SMLMV del periodo
correspondiente.
5. SMLMV. Se consigno el 50% del del contrato inicial y de las diferentes acciones que se
realizaron, lo anterior se expresó en SMLMV.
6. Saldo 50% contrato SMLMV. Se consolido en cada uno de los ítems anteriores, los
resultados de cada uno de ellos.
7. Total, contrato más adiciones. Las adiciones y el otrosí, y se le sumo independiente a
cada una de las líneas.
e. Herramienta metodológica de gestión para la contratación estatal - recomendada
La herramienta metodológica de gestión para los contratos estales de obra pública fue creada para
que la contratación estatal cumpla con sus fines. Además, ella permite que se pueda realizar un
seguimiento a los recursos económicos que se estén llevando a cabo, y a los que la financien, en
este caso los de la SAP, de los cuales se lleva un control minucioso, que permite conocer lo
invertido y el saldo que va quedando; a las diferentes obras que se adelanten por parte del
contratista, y las que le faltan por cumplir. También es utilizable como como un control para la
documentación porque toda la información importante del manejo del contrato se encentra en ella,
así, no existe la posibilidad de que la información que se dé sobre el contrato sea una que no
corresponda a la realidad.
Algunas de las casillas de la herramienta no se utilizan en este contrato por no encontrarse los
datos que la soporten, o como en el caso del 5% de la sobretasa que se reporta a partir del año
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2014, es porque fue a partir de ese año que se aprobó el incremento del 3%, lo que permitió que el
recaudo pasara del 5% al 8 %.
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Actividades RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC
Saldo del contrato $25,120,615,549 23.253.308.133 21.230.277.957 19.563.219.055 17.848.602.78915.730.112.131 13.526.881.847
Inversiones en caños
proyectada
0 0 0 0 0 0 0
Inversiones caños 1.867.307.41651 2,023,030,17652 1,667,058,90253
89.158.915
1,714,616,26654
319.586.427
2,118,490,65855
6.060.658.069,07
2,203,230,28456
1.139.928.231
2.254.725.91857
251.107.651
Total de lo invertido
anual
2.658.000.00058 2.023.030.17659 1.789.859.78660 2.066.603.19361 2,668,898,95162 2,203,230,28463 2.505.581.84264
6.942.954.278,36
Recursos recibidos
Sobretasa
1.522.975.10065 1.792.256.00066 2.176.293.00067 2.461.471.00068 2.694.000.00069 3.489.778.70370 7,202,511,30071
80% Sobretasa 1.218.380.080 1.433.804.800 1.741.034.400 1.969.176.000,8 2.155.200.000 2.791.823.018.4 5.762.009.040
5% contrato 01 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Sobretasa -648.927.336 -1.238.152.712 -1.164.177.214 -909.617.479,2 -872.908.137,2 -284.315.402,8 3.222.967.719,2
Valor contrato en
SMLMV
0 0 0 0 0 0 0
50% contrato en
SMLMV
0 0 0 0 0 0 0
Saldo del contrato en
SMLMV
0 0 0 0 0 0 0
Dragado proyectado 3.543.33372
5.543.333.1173
237.00074
51 Anexo 5. Comportamiento Presupuesto de Gastos 2004-2006
52 Anexo 7 Presupuestos Fuentes y Uso 2009-2013
53 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
54 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
55 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
56 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
57 Informe final Contraloría a Corpamag V2012 Pág. 26-27.
58 Anexo 5. Comportamiento Presupuesto de Gastos 2004-2006 agosto 2006
59 Anexo 7 Presupuestos Fuentes y Uso 2009-2013
60 Anexo 7 Presupuestos Fuentes y Uso 2009-2013
61 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
62 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
63 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
64 Informe final Contraloría a Corpamag V2012 Pág. 26. Informe de ejecución del Plan Operativo 2012.
65 Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2006
66 Informe de Gestión sexenio 2007-2012Pag. 102
67 Informe PAT 2007-2009 Resumen
68 Anexo 3 Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 DE 2009
69 Informe de Gestión 2010 Pág. 71
70 Informe de Gestión sexenio 2007-2012Pag. 102
71 Anexo 5-1 Informe Presupuestal de Ingresos
72 Contrato 01 de 2006 de 31/04/2006 agosto 2018
73 Informe de gestión 2017 Pag 26
74 Informe final Contraloría a Corpamag V2012 Pág. 2
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Dragado ejecutado 246.093,0775 218.013,4576 1.514.08077
CT ejecutado 0 0 0 0 0 0 0
CRMARV ejecutado 0 0 0 0 0 0 111.76778
Mantenimiento de
Compuertas
0 0 0 0 0 0 0
Tabla 6. Adaptación de la herramienta metodológica de gestión para el contrato estatal de obra pública
01 (parte1). Datos citados en pie de página. Elaboración propia de los autores. ** Estos son los valores
correspondientes al contrato 01
* Total acumulado a la fecha
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30/08 Total
Actividades RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC Total
Saldo del
contrato
11.272.155.929 7.535.981.627 3.480.097.845 -2.445.056.928 12.514.011.054,56
Inversiones en
caños
proyectada
0 0 0 0 0 0 0
Total de lo
invertido anual
7.968.725.645
251,107,651.00
4.006.630.81079 6.692.825.773
5.454.388.35780
6.791.659.38981 3.277.294.737,5682
6.450.830.03283
3.910.914.14184 41.869.058.551,2
Recursos
recibidos
Sobretasa
3.897.000.00085 8.302.004.61286 9.428.831.11287 8.524.002.75088 9.906.694.65089 7,202,511,30090 55.067.087.763.2
80% Sobretasa 3.117.600.000 6.641.603.689,6 7.543.064.889,6 6.819.202.200 7.925.355.720 5.762.009.040 52.275.869.461,2
5% contrato 01 0 4.151.002.306 4.714.415.556 4.262.001.375 4.953.347.325 3.601.255.650 43.546.945.115,56
Saldo
Sobretasa
-1.628.157.925,8 -1.483.786.429,8 -5.440.606.863,8 -7.970.264.877,8 -6.294.212.290,36 -6.603.870.781,36 -6.603.870.781,36
Valor contrato
en SMLMV
61.570,13614 0 0 3.256,277680 4.442,4823307040 5.006,02136213 0
50% contrato
en SMLMV
30.785,068 0 0 0 0 0 0
Saldo del
contrato
SMLMV
0 0 0 27.520,40231 23.077,919989099 18.071,8986269 18.071,898626960
Dragado
proyectado
3.543.333 0 0 0 0 0 0
75 Informe PAT 2007-2009
76 Informe PAT 2007-2009 Resumen
77 Periodo 2007-2012
78 Periodo 2007-2012. Pag.26-27
79 Informe de gestión 2012-2015 pág. 25
80 Anexo 4 Gastos 2015
81 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAI 2016
82 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
83 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAT 2016
84 Anexo No.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2018. Primer semestre
85 Informe de Gestión 2013 página 59
86 Este es el resultado de la suma de los ingresos recibidos en el año 2014
87 Cuadro realizado por los autores, este valor tiene incluido los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera
88 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2016
89 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2017
90 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2018. Primer semestre
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Dragado
ejecutado
0 0 1.253.735,0791 149.46492 3.047.710,81** 3.302.645,5193 3.302.645,51
CT, ejecutado 0 0 0 0 173.432,96** 173.432,9694 173.432,96
CRMARV
ejecutado
0 0 651.323,60 195 703.028,5596 1.876.956,54** 2.069.214,6697 2.069.214,66
Mantenimiento
de Compuertas
0 0 0 0 0 0 0
Tabla 7. Adaptación de la herramienta metodológica de gestión para el contrato estatal de obra pública
01 (parte 2). Datos citados en pie de página. Elaboración propia de los autores.
Esta investigación está fundamentada en un análisis comparativo, en los cuales se refleja la
inconcordancia que existe entre documentos, por los datos y cifras contenidas en ellas. Con toda
esa dificultad, los autores lograron recopilar una gran información contando la fue suministrada
por CORPAMAG, los entes estatales involucrados en esta investigación y por las bases de datos
que estos poseen en internet.
La aclaración anterior se realiza debido a que estas incorcondancias que encontraron, se reflejó al
ejecutar el comparativo de la información que en un mismo documento se daban cifras diferentes,
cuando se refería a datos específicos y de la misma vigencia; igualmente, sucedió cuando lo
confrontaron con otros documentos.
Debido a la disparidad en las cifras correspondientes a los recaudos entregados por el operador de
los peajes, al realizar el comparativo entre los dos cuadros el que presento el ponente de la Ley
1718 de 2014, y el que crearon los investigadores, se evidencio la falta de claridad sobre los
recursos que había recibido hasta ese momento Corpamag.
91 Informe de gestión 2015 1 semestre pág. 65
92 Informe de gestión 2017 pág. 26
93 Informe de gestión 2018 1 semestre pág. 29 acumulado total a la fecha
94 Informe de gestión 2018 1 semestre pág. 29 acumulado total a la fecha
95 Informe de gestión 2015 1 semestre pág. 65
96 Informe de gestión 2017 pág. 26
97 Informe de gestión 2018 1 semestre pág. 29 acumulado total a la fecha
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En el caso de los valores correspondientes a los recaudos de la SAP, fueron escogidos los
encontrados en el sistema de gestión financiera de la institución; igualmente, aconteció con los
correspondientes a lo invertido en los caños, la cantidad de labores realizadas.
En cuanto a la inversión de los años 2006 y casi todo el 2007, no es que no existan datos, sino que
la información que se analizó, se evidencio que la totalidad de la obra no fue ejecutada en ese lapso
de tiempo, esta afirmación se hace, ya que en el gráfico de adiciones al contrato 01 de 2006, la
primera adición con fecha 30 de diciembre de 2008 no se pudo ejecutoriada por no haberse
cancelado el total del contrato.
Debido al análisis anterior, pueden parecer contradictorio alguno de los datos o cifras plasmadas
en éste; se pone como ejemplo, lo reportado como ingreso de la sobretasa al peaje total, el cual en
algunos documentos aparecen de manera independiente los conceptos de excedentes financieros y
recuperación de cartera; otro de los errores seria que cuando se trató de utilizar el link, de la página
web para abrir o bajar los documentos, estos no se encontraron, sino que direcciono a otros
diferentes, esto se explicara gráficamente en el cuadro abajo relacionado.
De acuerdo con la información recaudada, se denota que existen algunos inconvenientes en la
parte documental (física-página web), por parte de la entidad.
CUADRO DE INFORMES DE GESTIÓN
En este cuadro se trata de dar una explicación de lo sucedido a los investigadores al momento de
buscar la información en la página web de Corpamag, y fue que cuando por medio del link
trataron de abrir o bajar un documento, este direccionaba a uno diferente.
Año Descripción del
Avance
Documentos
buscados
Documentos encontrados
2013 Informe de Gestión
2013
Anexo 3 Ingresos Presupuesto de Ingresos Vigencia 2014
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2013 Informe de Gestión
2013
Anexo 4 Gastos Presupuesto de Gastos Vigencia 2016 II
2012 Informe de Gestión
2012
Anexo 3 Ingresos Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución
Presupuestal de Ingresos 2016 II
2012 Informe de Gestión
2012
Anexo 4 Gastos Anexo No. 5-2. Informe de Ejecución
Presupuestal de Gastos 2016 II
2011 Informe de Gestión
2011
Anexo 3 Ingresos Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución
Presupuestal de Ingresos 2016 II
2011 Informe de Gestión
2011
Anexo 4 Gastos Anexo No. 5-2. Informe de Ejecución
Presupuestal de Gastos 2016 II
Lo anteriormente relacionado es uno de los impases que no permite que lo expresado en este
documento sea totalmente veraz.
De acuerdo a la información recaudada, se denota que existen algunos inconvenientes en la parte
documental (física-página web), por parte de la entidad.
De lo anteriormente expresado, la contraloría también lo ha puesto en evidencia, que ya que llama
la atención es que a pesar de que en algunas ocasiones le ha llamado la atención por pequeñas
inconsistencias (caso contaduría, citado anteriormente) que ha resaltado en informes emitidos, y
sin embargo el ente no ha erradicado el problema.
f. Tablas comparativas de obras y recaudos
Los cuadros abajo relacionados se realizaron para hacer un comparativo con diferentes cantidades
de obra, y así demostrar la falta de veracidad de la información que brida CORPAMAG, cuando
no sega la concordancia entre los dineros invertidos y los recaudados por la SAP.
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversiones caños 642.933.675 1.621.670.808 1.424.154.780 1.947.539.796 1.850.582.167 2.216.867.377 3.328.293.724,47
80% Sobretasa 1.218.380.080 1.433.804.800 1.741.034.400 1.969.176.000,8 2.155.200.000 2.791.823.018.4 5.762.009.040
I. Saldo
Sobretasa
575.446.405 387.580.397 2.540.289.150,6 2.561.925.355,4 2.866.543.188,4 3.441.498.829,8 2.979.748.293,73
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Tabla 8. Inversión y recaudo de la sobretasa ambiental al peaje - Contrato 01 de 2006 (Parte 1). Fuente
de datos:(Grupo de Litigio Estratégico y de Interés Público de la Universidad del Norte & Caribe
Visible, 2018)
AÑOS 2013 2014 2015 2016 Total
Inversiones caños 3.430.704.779 3.998.626.854,18 3.764.446.691,95 1.049.487.073,65 25.275.307.726,25
80% Sobretasa 3.117.600.000 6.641.603.689,6 7.543.064.889,6 6.819.202.200 54.880.262.878,4
5% contrato 01 0 4.151.002.306 4.714.415.556 4.262.001.375 41.869.058.551,2
Saldo Sobretasa 2.979.748.293,73 3.132.123.745,55 4.082.092.609,6 7.294.606.910,95 7.294.606.910,95
Tabla 9. Inversión y recaudo de la sobretasa ambiental al peaje - Contrato 01 de 2006 (Parte 2). Fuente
de datos:(Grupo de Litigio Estratégico y de Interés Público de la Universidad del Norte & Caribe
Visible, 2018)
CUADRO B
CONTRATO 01 DE 2006 REALIZADO´ POR LOS AUTORES PRODUCTO DE LA
INVESTIGACIÓN
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Actividades RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC
Inversiones caños 1.867.307.41698 2,023,030,17699 1,667,058,902100 1,714,616,266101 2,118,490,658102 2,203,230,284103 2.254.725.918104
80% Sobretasa 1.218.380.080 1.433.804.800 1.741.034.400 1.969.176.000,8 2.155.200.000 2.791.823.018.4 5.762.009.040
Saldo Sobretasa -648.927.336 -1.238.152.712 -1.164.177.214 -909.617.479,2 -872.908.137,2 -284.315.402,8 3.222.967.719,2
Tabla 10. Inversiones y recaudo de la sobretasa ambiental al peaje en el Contrato 01 de 2006 (parte 1).
Citas de las cifras en pie de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30/08 Total
Actividades RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC
98 Anexo 5. Comportamiento Presupuesto de Gastos 2004-2006
99 Anexo 7 Presupuestos Fuentes y Uso 2009-2013
100 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
101 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
102 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
103 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
104 Informe final Contraloría a Corpamag V2012 Pág. 26-27.
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Inversiones caños 3.736.174.302105 4.055.883.782106 5.454.388.357107 6.791.659.389108 3.277.294.737,56109
6.450.830.032110
3.910.914.141111 41.074.774.323,56
Recursos recibidos
Sobretasa
3.897.000.000112 8.302.004.612113 9.428.831.112114 8.524.002.750115 9.906.694.650116 7,202,511,300117
80% Sobretasa 3.117.600.000 6.641.603.689,6 7.543.064.889,6 6.819.202.200 7.925.355.720 5.762.009.040 54.880.262.878,4
5% contrato 01 0 4.151.002.306 4.714.415.556 4.262.001.375 4.953.347.325 3.601.255.650 39.266.656.134
Saldo Sobretasa 2.604.393.417 2.699.511.941 1.959.539.140 -570.118.874 1.105.933.713,44 796.275.222,44
Tabla 11. Inversiones y recaudo de la sobretasa ambiental al peaje en el Contrato 01 de 2006 (parte 2).
Citas de las cifras en pie de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
CUADRO C
CONTRATO 01 DE 2006 ELABORADO POR LOS AUTORES
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversiones caños 642.933.675 2,023,030,176118 1.667.058.902119 1.947.539.796 2,118,490,658120 2.216.867.377 3.328.293.724,47
80% Sobretasa 1.218.380.080 1.433.804.800 1.741.034.400 1.969.176.000,8 2.155.200.000 2.791.823.018.4 5.762.009.040
I. Saldo Sobretasa 575.446.405 -13.778.971 60.196.527 81.832.731,8 118.542.073,8 693.497.715,2 3.127.213.030,5
Tabla 12. Inversiones realizadas en el contrato estatales 01 en los años 2006-2018 (parte 1). Citas en
pie de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
105 Informe de Gestión 2013 página 59
106 Informe Presupuestal de Gastos 2014
107 Anexo 4 Gastos 2015
108 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAI 2016
109 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
110 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAT 2016
111 Anexo No.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2018. Primer semestre
112 Informe de Gestión 2013 página 59
113 Este es el resultado de la suma de los ingresos recibidos en el año 2014
114 Cuadro realizado por los autores, este valor tiene incluido los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera
115 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2016
116 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2017
117 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2018. Primer semestre
118 Anexo 7 Presupuestos Fuentes y Uso 2009-2013
119 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
120 Anexo 4 b - Presupuesto por Fuentes y Usos 2007-2011
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AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
D. inversiones
caños 3.443.961.434
121 4.055.883.782122 5.925.154.773123 5.406.098.597 3.277.294.737,56124 3.910.914.141125 34.038.367.000,03
G. 80%
Sobretasa 3.117.600.000 6.641.603.689,6 7.543.064.889,6 6.819.202.200 7.925.355.720 5.762.009.040 54.880.262.878,4
H. 5% contrato 01 4.151.002.306 4.714.415.556 4.262.001.375 4.953.347.325 3.601.255.650 41.871.049.551,2
I. Saldo
Sobretasa 2.800.851.596,5 2.895.970.120,5 1.685.230.903,5 541.133.681,5 2.217.186.268,94 1.907.527.777,94
Tabla 13. Inversiones realizadas en el contrato estatales 01 en los años 2006-2018 (parte 2). Citas en
pie de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
Este comparativo fue creado al denotar que existen grandes diferencias en la información  que se
refiere a la inversión realizada en la caños en ciertos periodos; con la herramienta creada, buscamos
encontrar cual es la verdadera información de las cifras consignadas en esta, por quedar en
evidencia la gran diferencia que existe entre los diferentes datos emitidos por la Corporación y
consignados en estos cuadros, ya que algunos de estos al momento de confrontarlos integralmente
no se hayo la concordancia que debería existir entre ellos, para darlos como ciertos.
 Discrepancias:
a) Al existir tan variada información consignada en esta investigación, es difícil decidir cuál
de las diferentes cifras escoger, por eso la realización de los tres (3) cuadros.
b) CORPAMAG no aclara cuales recursos corresponden al contrato 01 y cuales al 03 del valor
de la sobretasa que recibe, no todos los recursos los puede invertir en RDMC, ya que la ley
981 de 2006, reglamenta la forma como debe distribuirse estos dineros, y en el caso
anterior, la destinación es del 80%, y desde el año 2014 que se efectuó la modificación al
artículo 5, el recaudo paso del 5% al 8%.
121 Informe de gestión 2012-2015 pág. 25
122 Informe Presupuestal de Gastos 2014
123 Informe de gestión 2012-2015 pág. 25
124 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
125 Anexo No.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2018. Primer semestre
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c) No especifica cuanto percibió por recaudos de la sobretasa y cuanto invirtió en cada uno
de los contratos.
Cuando se elaboraron (Tablas 8, 9, 10 y 11), no se previó si concordarían las inversiones
correspondientes al periodo, con los ingresos recibidos de la SAP; lo que si se tuvo en
cuenta al realizar las (Tablas 12 y 13), en este último se buscó que las cifras que se
obtuvieron  concordaran con los recaudos de la SAP, lo que no fue posible en su totalidad,
como ejemplo, en los ingresos por concepto de la sobretasa correspondientes al periodo
2006, fueron menores a las intervenciones que se realizaron en ese periodo; pero en el año
2007, sucedió lo contrario, fue mayor la inversión y menor los ingresos Vale recordar que
esta información cuando no fue entregada de manera directa por la entidad, u obtenida de
su página web; por la Contraloría General de la Republica, INVEMAR; la universidad del
Norte, quien la obtuvo directamente de CORPAMAG.
Es relevante anotar que este contrato de trato sucesivo se realizó con vigencia a 15 años y
en menos de dos (2) años, ya se habían ejecutado casi la totalidad del contrato y debido a
eso, realizaron las adiciones a partir del día 30 de diciembre del 2008.
De acuerdo con el análisis efectuado se conceptúa lo siguiente:
1. Que CORPAMAG no efectuó una planificación rigurosa del contratos 01 de 2006, donde
el orden prioritario de la intervención, como sectores a intervenir, cantidad de obras, no se
hicieron ; ya que en los años que lleva de ejecución del contrato hay sectores de algunos
caños que se debieron intervenir y no lo hicieron.
2. Al existir una buena planificación, en el estudio técnico debe de preverse los efectos
climáticos y antropogénicos que puedan afectar la ejecución del contrato, y en el caso de
presentarse un imprevisto realizarse los ajustes que deban hacerse.
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3. Como los recaudos que se perciben por la sobretasa ambiental del peaje son los rublos que
se invierten en estos si estas intervenciones sufren modificaciones deben de estar
autorizadas por la norma y tener la certeza de que lo presupuestado sea lo percibido, ya que
estos podrían ser menores o mayores, de adoptarse esta prevención lo que se lo que se evita
que se realicen las inversiones no prioritarias para las necesidades de la CGSM.
4. Que, se le realizó modificación al Plan de Mantenimiento en el año 2013, a través de la
modificatoria 10; de esta modificación no hace referencia muy clara la Institución en sus
informes, por esta razón, es que nos surgieron estos interrogantes:
a) ¿Por qué se otorgó el contrato 093 de 2014, si lo contrato estaba amparado en la adición
10 realizada al contrato 01 de 2006?
b) ¿Si el contrato 01 se encuentra vigente porque se firmó el 093, teniendo ambos el mismo
objeto?
Al contrato 01 del 2006 se le han realizado adiciones por la suma de Dieciséis cuatrocientos
veintiocho millones, setecientos doce mil setecientos diecisiete pesos M/L ($16.428.712.717,68),
con un anticipo de mil ochocientos treinta y cinco millones ochenta y nueve mil setecientos
noventa pesos con catorce centavos M/L ($1.835.089.790,14), tal como lo ordena el Decreto 4686
de 2015, se tasa en SMLMV.
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En este grafico (ilustración 1) 126, los investigadores apoyándose en la tesis del Consejo de Estado
(2004) consideran que al momento de darse la adición 10 al contrato 01 del 2006, se modificó el
objeto del contrato, y la explicación es la siguiente:
1. Inicialmente el contrato era por valor de $25,120,615,549.00 y 3.543.333 de dragado para
intervenir los caños Clarín Nuevo, Torno-Almendros y Alimentador, Renegado y Aguas
Negras.
2. Que en con la adición 10 de fecha 05/11/2013, se modificaron las cantidades a dragar ya que
se autorizó el dragado de 5.543.333.11 Mts3.
Al modificarse el objeto del contrato que es el de "Recuperación, conservación y mantenimiento
mediante dragado de 3.543.333 m3 de sedimentos en los Caños Clarín Nuevo, Tomo, Almendro,
Alimentador, Aguas Negras y Renegado, incluyendo las trampas de sedimentación y el manejo de
compuertas de los Caños Aguas Negras y Renegado” ; según lo contemplado en el artículo 40 de
126 Informe final Auditoria de cumplimiento Ciénagas de Santa Marta y Zapatosa paginas73-74.
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la ley 80, no se ajustó el valor del contrato, ni se amplió el plazo de este, sino que se cambió el
objeto y por esta motivo lo que ordena la norma, es la celebración de es un contrato adicional, ya
que la incrementación de mayor cantidad de obra a ejecutar, altero el valor del contrato.
Tabla 14. Total Inversión. Tomada:(Contraloría General de la República, 2017, p. 74)
En el informe auditoria de cumplimiento 2006-2017 de la Contraloría General de la República, se
encuentran incorporadas estas dos tablas antes presentadas (Tabla 14 y 15) las cuales, en vez de
dar una mayor claridad, lo que causa es mayor confusión, por la incoherencia de sus datos; se
analiza el porqué:
 En cuadro de adiciones al contrato 01 de 2006, con vigencia hasta el 21 de julio de 2015,
en el ítem de Valor, en el total aparece la suma de cuarenta y un mil quinientos cuarenta y
nueve millones trecientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis pesos con diecisiete
centavos M/L ($41.549.328.266.17), con fecha de actualización de la información hasta
la vigencia del año 2017.
 En el gráfico de inversión, en el renglón perteneciente al total de la inversión, la cifra es
igual a la citada en el en el gráfico de adiciones al contrato 01 de 2006,  en el  concepto de
inversión ejecutada acumulado año 2017, por valor de mil ochocientos noventa y dos mil
millones doscientos setenta y dos mil novecientos treinta y un pesos con cincuenta y seis
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centavos M/L (1.892.262.93156), pero el contrato 01 no tiene registrado el concepto y
mucho menos la cifra. Como se puede apreciar esta es una incoherencia en la información
suministrada por CORPAMAG a la Contraloría
 Cuanto los autores más profundizaron en la investigación, menos claridad tuvieron, ya que
al comparar los diferentes documentos analizados, evidenciaron que en algunos de estos
no guardaban similitud entre ellos cuando hacían referencia al mismo tema, por ejemplo
de esto se cita, el informe de la contraloría, al cual CORPAMAG le suministro la
información, el “avance en el tiempo porcentual del contrato” que manifiesta que es del
72.33% y el “avance financiero del contrato ejecutado al corte” de este es del 70.45%”.
 De acuerdo a lo antes mencionado,  y constatar que no es fiable la información ya que el
avance financiero del contrato no es del 70.45% , porque cuando se analizan otros datos
sobre ese mismo contrato y en igual lapso de tiempo, nos encontramos donde se asevera
de que el total del dragado es de tres millones doscientos diesi nueve  mil  cuatrocientos
ochenta y tres, con noventa y siete centímetros cúbicos (3.219.483,97 M3) 127, lo que da
un 90,86032% de obra ejecutada, lo que es totalmente diferente al 70.45% del avance
financiero, lo que da una diferencia cercana al 20% .
Respecto a este tema la universidad del norte y haciendo referencia al contrato 01 del 2006, que el
consorcio Ciénaga Grande en el periodo comprendido entre el 2006-2016, debió de haber dragado
tres millones quinientos cuarenta y tres mil trecientos treinta y tres metros cúbicos ($3.543.333),
y solo hasta esa fecha había retirado solo dos millones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos
treinta y cuatro pesos M/L ($2.937.434). Universidad del Norte (2017)
127 Informe final Auditoria de cumplimiento Ciénagas de Santa Marta y Zapatosa página 74- 75
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Lo relatado anteriormente es bastante complejo desde cualquier punto de vista que se analice y los
autores exponen el porqué:
La información que da la Contraloría General de la Republica, se encuentra en el informe128 el
cual se refiere a lo que invirtió en la CGSM en el periodo comprendido entre los años 2006-2017,
fue de cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco
mil doscientos treinta y seis pesos M/L ($53.495.465.236), suma la cuál no se encuentra
explicación que justifique de donde CORPAMAG obtuvo el dinero para cancelar esa suma, si los
dineros recaudados por la SAP para el contrato 01 no cubrían esa suma; la única razon que podría
justificarla, es que en esta se encuentre incluida lo invertido en el contrato 093 del 2014, ya que
este esté se financia también con estos recursos. De ahí surgiría otra pregunta ¿con que dineros se
cancelaron las inversiones del contrato 093?
No es explicable la omisión de parte de CORPAMAG, al permitir que las informaciones
relacionadas con el contrato 01 de 2006, consignado en sus informes, no sean concordantes entre
sí, ya que le resta credibilidad al estar emitiendo datos erróneos.
Por la razón anterior fue que la Contraloría, relaciono en varios de sus informes, las inconsistencias
de lo consignado en los documentos de CORPAMAG, en este escrito solo se hará referencia el
Informe final del año 2012129, que textualmente dice que:
“El numeral 3.8 de la Resolución Nº 357 de 2008, expedida por la Contaduría General
de la Nación, establece la conciliación permanente para contrastar la información
registrada; en el análisis de los registros contables emitidos por la Administración de
la Corporación, se observó que a 31 de diciembre de 2012, la cuenta 142404, Encargo
128 Informe final Auditoria de cumplimiento Ciénagas de Santa Marta y Zapatosa páginas 67-68
129 Informe final -Corpamag V2012 pagina 40-41
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Fiduciario, se encuentra subestimada en $13,3 millones en razón a que en el mes de
noviembre de 2012, se presentó una diferencia en los ingresos correspondientes a la
sobretasa al peaje, así: valor en fideicomiso $303.3 millones, valor registrado en
contabilidad $281,8 millones, la diferencia $21,5millones”.
Conclusiones Contrato De Obra 01
 CORPAMAG , desde la firma del contrato y hasta el año 2017, realizo adiciones a éste,
por valor de $16.428.712.717,70,   lo que era imposible que  sucediera, por ser un contrato
de trato sucesivo a 15 años, y habiendo recibido por sobretasa ambiental al peaje la suma
de $5.726.356.600, de los cuales solo podían disponer de $4.581.085.280, entonces porque
a los dos (2) años 4 meses de haberse firmado este, manifiesten que hicieron la primera
adición, si la suma que habían recibido alcanzaba para pagar los $25,120,615,549, que es
la totalidad del contrato. Con lo anteriormente relacionado queda desvirtuado que estas
adiciones se hicieran, por lo tanto, esto es falso.
 INVEMAR en los Informes CGSM 2009, 2011 y 2014, manifiesta que la navegación por
el caño Clarín estuvo restringida debido al taponado por las Microfilas, lo que no le
permitió el acceso a la estación de monitoreo del Km 22 en los dos (2) últimos años; pero
e también a manifestado que las intervenciones que ha realizado CORPAMAG, mejoraron
las condiciones en general de la CGSM, incongruencias como estas son los que le han
servido a CORPAMAG, para realizar sus contratos, en esos están incluidos el 01 y el 93.
 La adición Nº 10 que modifico el objeto del contrato, y que debió de hacer es un contrato
adicional, y esto atendiendo una de las tesis que maneja el Consejo de Estado (sentencia
rad. 73001-23-31-000-1996-4029), que, si al contrato se le adicionan elementos nuevos, la
esencia del contrato cambia, y esto fue lo que sucedió con el contrato de obra 01 de 2006,
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y si uno de los objetos del contrato es el precio, y este se cumplió, no es obligación de
CORPAMAG de seguir haciendo adiciones a éste, y  menos continuar con este, cuándo
firmo el 093, el cual no solo interviene los caños que realizaba, sino que tiene otros.
 La Universidad del Norte, en el informe que envía al Congreso de la Republica, menciona
que el contratista no había cumplido con su obligación, porque esté y CORPAMAG
señalan que lo dragado es 5.543.333.11 m3, y para la Universidad lo que drago
verdaderamente fueron 2.937.434 m3.
 La diversidad de datos existentes sobre la Sobretasa Ambiental al Peaje, y la cantidad de
actividades y el valor de las intervenciones realizadas en los caños Clarín Nuevo, El Torno,
Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, se deben a la falta de control
documental por parte de CORPAMAG, ya que en un mismo documento se encuentran
consignados datos distintos de un mismo evento y de la misma vigencia.
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3.2. CONTRATO DE OBRA PUBLICA 093 DE 2014
El contrato se financio con recursos de la Sobretasa Ambiental al peaje:  Ley 981 2006 y
modificado con Ley 1718 de 2014. Autorizado por el Acuerdo Nº 08 de 28 de julio de 2014, por
el Consejo Directivo de la institución el cual se extendió el número de caños a intervenir, este
cronograma de actividades en la CGSM se extenderá hasta el año 2030.
El objeto del contrato es “contratar las obras para la recuperación y mantenimiento de caños
principales y segundarios del CDECGSM, el Contratista es Servicios de Dragados y
Construcciones S.A, la obra inicio el 16/0l/2015, la vigencia es de 15 años, por valor de
$80.625.658.117,39, adicionado en la suma de $403.332.937, quedando el contrato en la suma de
$81.028.991.54,39, y del cual se dragarán 3.543.333 m3
Los estudios previos del contrato 093 de 2014, uno de sus soportes fue el informe130 realizado por
INVEMAR en el que recomienda que como la CGSM ha mostrado un avance en su recuperación,
y esta se evidencia en las extensiones de Mangles recuperadas, el mejoramiento del recurso
pesquero; lo anterior debido a las diferentes intervenciones que ha realizado CORPAMAG en la
CGSM; como las realizadas con el contrato 01 del 2006131, la cual se llevó a cabo en los sitios más
críticos del cuerpo de agua; que de no haberse realizado las tareas, de manera continua, como se
hicieron, la Ciénaga hubiera entrado en una etapa de deterioro, por ser estos caños las fuentes
principales por donde el entra el agua dulce a la CGSM.
130 Informe Técnico Final 2013.
131 “Recuperación, conservación y mantenimiento mediante dragado de 3.543.333 m3 de sedimento en los caños
Clarín, El Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, incluyendo las trampas de sedimento y el
manejo de las compuertas en los caños Renegado y Aguas Negras”.
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En el informe referido, INVEMAR declara que hay que efectuar los dragados, y mantenimiento
con periodicidad y constancia, sin no se hacen de esta manera, lo logrado hasta la fecha se perdería,
y la salinidad seria mayor, lo que acabaría con la fauna y flora de está.
a. VALORES RECAUDADOS DE LA SOBRETASA AL PEAJE
Se presentan los valores recaudados y entregados por el operador de los peajes de la sobretasa
ambiental al peaje desde el año 2014 hasta la fecha.
VIGENCIA VALOR RECAUDADO EN $
2014132
2014133
2014134 Recuperación de cartera
Total
1.812.609.413135 4.540.364.500136
5.592.000.000137
897.395.199138
8.302.004.612139
2015
Excedentes Financieros
Recuperación de Cartera
5.961.050.172140
7.199.846.800141
1.331.589.113142
897.395.199143
9.428.831.112144
2016 1.459.000.000
4.959.460.610.75145
132 Informe de Gestión 2014 página 81. Excedentes financieros
133 Informe de Gestión 2012-2015 página 63
134 Informe de Gestión 2014 página 82
135 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Excedentes Financieros - Peaje
136 Informe de Gestión 2012-2015 página 63
137 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014
138 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje
139 Este es el resultado de la suma de los ingresos recibidos en el año 2014
140 Informe de Gestión 2012-2015 pág. 63
141 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2015
142 Anexo 3. Ingresos 2012-2015
143 Anexo 3 Informe Presupuestal de Ingresos 2014 Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje
144 Cuadro realizado por los autores, este valor tiene incluido los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera
145 Notas a la Información Contable de Corpamag diciembre 31 de 2017. Página 15
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8.524.002.750.00146
2017
Intereses sobretasa
3.516.000.000.00147
377.212.946.69148
3.896.481.493.33149
9.906.694.650150
4.959.460.610.75151
8.524.002.750.00152
2018/30/28
Excedentes Financieros
7,202,511,300153
3.516.000.000154
TOTAL
El Tabla anterior fue explicado en el contrato 01 (ver Tabla 3), pero en esta ocasión comprende
desde el año 2014 hasta el 2018.
b. Valor del contrato 093 de 2014 expresado en Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes
A continuación, se presenta el cuadro donde se permite observar de forma detallada cual ha sido
el comportamiento que hasta el momento ha mantenido el referido contrato.
146 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016.
155 Anexo 4 Gastos 2015
156 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAI 2016-2019
157 Anexo no.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2017
Fecha Concepto Valor contrato Valor
SMMLV
SMMLV SMMLV 50% Saldo 50%
contrato
SMMLV
Saldo contrato
06/07/06 Contrato 80,625,658,117.00 130.885,8086314 65.442,904315746 80,625,658,117
2015 093 1.143.363.588155 644.350 1.774,444925894 79.482.294.529
2016 093 1.975.606.341156 689.455 2.865,460894474 77.506.688.188
2017 093 1.385.031.806157 737.717 1.877,456810674 76.121.656.382
2018 093 4.243.726.049158 781.242 5.432,024966655 71.877.930.333
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c. Herramienta metodológica de seguimiento integral de los contratos de obra
pública aplicada al contrato 093
Años 2014 2015 2016 2017 2018/30/08
Actividades RDMC RDMC RDMC RDMC RDMC
Saldo del contrato 80,625,658,117.00 79.482.294.529 77.506.688.188 76.121.656.382
Inversiones en caños
proyectada
Inversiones en caños 4.006.630.810159 1.143.363.588 160 1.975.606.341161 1.385.031.806,00162 4.243.726.049163
Total de lo invertido
anual
4.055.883.782164 5.454.388.357165 6.592.823.373166 3.277.294.737.56167 4.243.726.049168
Recursos recibidos
Sobretasa
8.302.004 .612169 9.428.831.112170 8.524.002.750171 9.906.694.650172 7,202,511,300173
150 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2017
151 Notas a la Información Contable de Corpamag diciembre 31 de 2017. Página 15
152 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016.
153 Informe Presupuestal de Ingresos 2018/30/28
154 Informe de gestión 2017 página 85
155 Anexo 4 Gastos 2015
156 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAI 2016-2019
157 Anexo no.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2017
158 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
159 Informe Presupuestal de Gastos 2014
160 Anexo 4 Gastos 2015
161 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAI 2016-2019
162 Anexo no.5-2. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos 2017
163 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
164 Informe Presupuestal de Gastos 2014
165 Anexo 4 Gastos 2015
166 Anexo 3 Presupuesto Fuentes y Usos PAT 2016
167 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
168 Por no estar establecida esta suma, los valores que se colocaron salen de la conversión de las labores realizadas por
el contratista por el precio que para el año quedo establecido en el contrato para este año
169
170 Cuadro realizado por los autores, este valor tiene incluido los Excedentes Financieros y la Recuperación de Cartera
171 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2016
172 Anexo No. 5-1. Informe de ejecución Presupuestal de Ingresos 2017
173 Anexo No. 5-1. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos 2018. Primer semestre
Tabla 15. Valor del contrato 093 de 2014 expresado en SMMLV hasta el año 2018. Citas en pie de página.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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80% Sobretasa 6.641.603.689,6 7.543.064.889,6 6.819.202.200 7.925.355.720 5.762.009.040
3% contrato 093 2.490.601.383,375 2.828.649.333,6 2.557.200.825 2.972.008.395 2.160.753.390
Saldo sobretasa
Valor contrato en
SMMLV
130.885,8095206331
50% contrato en
SMMLV
65.442,90476031656
Saldo del contrato
SMMLV
Dragado proyectado 5.558.664.71174
403.678175
134.412,169 200.330,65176
168.184.22
204.286,98177 171.371,397
186.222,2553
Dragado ejecutado 410.435178 42.938,18179 100.774.00180
200.330,65181
188.468,00182 56.806.20183
.
Dragado por ejecutar
CT proyectado 595.936.44184
CT ejecutado 39.437,27185 17.725.00186 13.777,842187 12,239.35188
CT por ejecutar
CRMARV proyectado 94.21189
CRMARV ejecutado 415.365190 4.01191 11.1192 7193 2.48194
CRMARV por ejecutar
Mantenimiento de
Compuertas
1195 1196
Tabla 16. Herramienta metodológica de seguimiento integral aplicado en el contrato de obra pública No. 093 de 2014. Citas
en pie de página. Fuente: Elaboración propia de los autores.
174 Informe de Gestión 2017 Pág. 34
175 Informe de Gestión 2014 Pág.35
176 Informe de Gestión 2016 Pág. 28
177 Informe de Gestión 2017 Pág. 34
178 Informe de Gestión 2014 Pág.35
179 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
180 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
181 Informe de Gestión 2016 Pág. 28
182 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
183 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
184 Informe de Gestión 2017 Pág. 34
185 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
186 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
187 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
188 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
189 Informe de Gestión 2017 Pág. 34
190 Informe de Gestión 2014 Pág. 35
191 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
192 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
193 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
194 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
195 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
196 Dato extraído del presupuesto contrato 093-2014
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A continuación, se exponen cada uno de los ítems:
A. En esta casilla se detalla el objeto del contrato 093
B. En esta se anotó el valor inicial de la labor contratada y en las casillas correspondientes a
los periodos siguientes, el resultado de la resta del saldo anterior, menos lo invertido y así
sucesivamente.
C. En esta línea aparecen cuadros sin llenar y esto acontece, por no encontrar por parte de los
autores la información.
D. En cuanto a los diferentes datos que se encuentran relacionados en este y en los demás
ítems que siguen, se debe a que fueron sacados de diferentes fuentes de CORPAMAG,
como son:
a) Contestación de la petición realizada por los investigadores
b) Los diferentes informes de gestión y financieros.
c) Informes de la Contraloría General de la Republica.
d) Informes de la Universidad del Norte.
e) Exposición de motivos de la Ley 1718 de 2014
f) Otros documentos
F. Son los recursos económicos, ya sean propios, cofinanciados, externos, etc., con los cuales
se financia el proyecto, y en este caso corresponde a los de la SAP.
G. En los tres ítems siguientes, se aplica esta herramienta, por ser recursos de la sobretasa
ambiental al peaje, y esta se le realizo la adición del tres (3%) por ciento. En el contrato 01
se realiza una explicación de los recursos de la SAP
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En la herramienta aparecen reportadas las actividades del 2014 como realizadas mas no la
intervención de los caños y esto porque, aunque el contrato se firmó e inicio en el 2015, aparece
el reporte del 2014, porque funcionarios de la Subdivisión Técnica de CORPAMAG manifestaron
que el cronograma se estaba cumpliendo de manera exacta. La información antes mencionada fue
suministrada por los funcionarios de la oficina antes mencionada, con los cuales se visitó en dos
(2) ocasiones unas obras que se adelantan en la CGSM.
Existieron dos (2) motivaciones importantes para que este contrato ocurriera:
1. La modificación que realizo la Ley 1718 de 2014, del artículo 5 de la Ley 981 de 2005, en
donde se amplió el recaudo de la SAP del cinco (5%) al ocho (8%).
2. Tal como aparece soportado en el estudio técnico del referido contrato, uno de sus
fundamentos fueron las  recomendaciones sugeridas a la entidad por parte de INVEMAR,
en base a los informes que esta envía a la corporación, de acuerdo al contrato 01 de 2005,
y es debido a ese “gran avance significativo en su recuperación, como se puede denotar en
las extensiones de Mangles que se han recuperado, la pesca ha mejorado, lo anterior se ha
debido a las diferentes intervenciones realizadas por la Corporación como las realizadas en
el contrato 01 del 2006 ; estas se llevaron a cabo en los sitios más críticos, que de no haberse
realizando esas tareas ,y de no continuarlas la Ciénaga entraría en una etapa de deterioro,
porque estos son las fuentes principales donde le entra el agua dulce a la CGSM”. Que
debido a lo anterior se amplió el número de caños a intervenir y por lo tanto subió el monto
de la inversión.
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d. Análisis informes de INVEMAR
Si bien es cierto que INVEMAR, realizo esas recomendaciones, en otros ha realizado críticas a
algunas de esas intervenciones realizadas en los caños del complejo lagunar, y en este escrito se
mencionaran alguna de ellas:
En uno de estos informes197 y específicamente cuando se refiere a la salinidad que se presentaba
en ese momento en la estación Km22, la cual tenía los registros en niveles alarmadamente altos,
que esto se debía al taponamiento que en el momento se presentaba en el caño Clarín, por la falta
de mantenimiento, ya que se había obstruido con sedimentos y vegetación; que esta situación no
solo afectaba al sector, sino las zonas aledañas a este.
En ese mismo documento en páginas posteriores, dice INVEMAR que a pesar de que
CORPAMAG ejecuto obras de dragado en el caño Clarín, la situación de hipersalinidad se seguía
presentando y que empeoro al año siguiente, y una vez más explica los motivos que causaron ese
daño:
1. Que pesar de que se había realizado dragados en el caño, existieron unas causas externas
que no permitieron que se cumpliera su cometido.
2. Que las dragas que se utilizaron para ejecutar la labor, éstas semi destruyeron en el área
limítrofe de donde realizaron los trabajos de dragado y demás, los árboles sobre todo de
Mangle que se encontraban en el lugar; lo que ha terminado afectando a los sectores
aledaños a la intervención, ayudando con esto a que aumenten los acontecimientos
climáticos extremos que se presenten en la zona198.
197 En el informe técnico final CGSM 2014 de Invemar. Página 78
198 En el informe técnico final CGSM 2015 de Invemar. Página 135
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Lo anterior impide que llegue a la CGSM la adecuada cantidad de agua dulce para que
cierto tipo de manglares pueda sobrevivir, los peces tengan mejores condiciones para su
reproducción, en síntesis, si la ciénaga está en un estado óptimo las personas que viven en
los pueblos palafíticos de esta y los que derivan su sustento de esta, van a tener una mejor
condición socioeconómica.
Igualmente, reitera en páginas siguientes199 que se debe seguir realizando las intervenciones en los
diferentes caños, ya sean estos principales o secundarios, pero que estas obras deben de ejecutarse
teniendo en cuenta las condiciones del terreno en que se realicen, las situaciones climáticas en
general y la forma como se deben manejar los materiales que resultan de las excavaciones, para
que no terminen en el mismo lecho de donde se extrajeron; todo esto acompañado de unos estudios
técnicos que contemplen estas especificaciones y que estén encaminados a que se cumplan todos
los requisitos ambientales.
Son reiterativos estos errores en la información por parte de CORPAMAG, consideramos que una
de los origines es que:
 La mayoría de los informes son hechos sobrescribiendo el anterior, lo que posiblemente
induzca a cometer los errores.
 Que estos son realizados por varios funcionarios, y no exista una persona, que se encargue
de armonizar el documento, para que la redacción de este sea armónica.
 La entidad no ha designado a las personas idóneas para que se encargue cada área de los
datos que le competan, y sean estos los únicos autorizados para suministrarlos.
199 En el informe técnico final CGSM 2015 de Invemar. Páginas 159-160
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Conclusiones Contrato De Obra 093
i. A pesar que Corpamag expidió el cronograma de las obras, cantidades e inversiones, que
se van a realizar en los diferentes caños anualmente, relacionadas con el contrato 093, este
contrato que estaba para firmarse en el año 2014, solo se firmó en el 2015, debido a la
falta de planeación y planificación.
ii. No se puede aseverar que algunas de las intervenciones realizas a los diferentes caños, los
valores reportados sean los correctos, esto se debió a que la información recolectada no
especifica en algunas ocasiones el valor de esta, la cantidad de obra realizada o el valor
cancelado al contratista.
iii. Que a pesar de existir un cronograma, este a veces no se cumple, porque es el interventor
quien propone que caños se deben intervenir y CORPAMAG decide lo que hace que unos
sectores no se intervengan.
iv. Los valores recaudados por concepto de la sobretasa, incluido los conceptos de
Excedentes Financieros, Recuperación de Cartera, solo fueron reportados en el año 2015,
en los otros años parece que en los reportes contables se presentaron con estos incluidos.
Recapitulación
 Se inicia este capítulo con el relato realizado por los autores donde manifiestan de la
solicitud que realizaron a las diferentes entidades estales, de quienes les respondieron la
solicitud y los que no lo hicieron. Que debido a esos acontecimientos tuvieron que cambiar
el título y los objetivos de la investigación.
 El análisis realizado del contrato 01inicia con un recuento de los antecedentes de la
creación y modificación de la 981 del 2005, soporte de los contratos 01 y 093; en cuanto a
los cuadros que citan los recaudos de la sobretasa al peaje, los cuales están divididos en
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dos cuadros, el primero que es el que fue presentado en los debates que se dieron en el
congreso para la aprobación de la Ley 1718 de 2014, que fue la que modifico el artículo
quinto de la Ley 981 de 2005, y la que hicieron los investigadores, la cual tiene en todo los
años varios reportes del dinero recaudado; referente a esto manifestaron que esto se debía
al diferente información que Corpamag había emitido en diferentes publicaciones.
 De las conclusiones que dan los autores está la de los recaudos deben de ser mayores a los
reportados. Adicionalmente, se muestra la tabla que contiene los salarios mínimos desde el
año 2006 hasta el 2018; explican de manera detallada de donde fue que tomaron cada uno
de los datos.
 Seguidamente viene una herramienta que se utiliza solo en los casos en que se da la adición,
el otrosí, o el contrato adicional, en ella se convierten loa valores del contrato a SMMLV;
igualmente, se lleva un control de los saldos del valor del contrato que quedan después de
realizar los pagos parciales; con los saldos del contrato representado en SMMLV. Realizan
una pequeña explicación de ésta.
 La herramienta de gestión recomendada es la que verdaderamente permite que se realice
una verdadera fiscalización de todo lo pertinente al contrato, En ella se consigna una gran
cantidad de información que permite tener todo lo relacionado con este.
 Igual que con lo reportado en la tabla de recaudos al peaje, en esta por ser más extensa, nos
encontramos con un mayor reporte de datos en un mismo periodo y de un mismo ítem,
igual que los anteriores dan una explicación de la aplicación y los datos obtenidos, y de
donde obtuvieron la información.
 Los autores crean tres cuadros más pequeños, extractados de la misma herramienta de
gestión; en el cuadro A en donde se encuentran consignada una información que emitió el
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Grupo de Litigio de la Universidad del Norte, que envió  al Senado de la Republica y la
cual fue suministrada la información por Corpamag; el B, fue elaborado por los autores, en
el trascurso de la investigación; la C, realizada por los mimos de  que hicieron la anterior;
los anteriores; estos  hicieron, debido a la falta de claridad en esta y que no existe
coherencia  entre lo recaudado por la sobretasa y lo invertido en los contratos.
 Hacen un análisis explicativo de lo consignado en las aplicaciones y realizan su
explicación.
 En las conclusiones del contrato 01, manifiestan entre otros, que no existió una buena
planificación; que no se debió realizar el contrato 093, por que tiene el mismo objeto que
el 01, y que además este último todavía está vigente; que Corpamag en informaciones
publicadas en sus informes, los datos consignados en estos son en algunos casos
incompatibles frente a las inversiones realizadas en los caños con dinero de la sobretasa,
no tienen coherencia.
 Los autores comentan que los estudios previos se realizaron sin las recomendaciones de
INVEMAR, en cuanto a la herramienta expresaron que la explicación la habían realizado
en el contrato 01, manifestaron que los datos lo habían obtenido de diferentes fuentes y las
mencionaron.
 Dan una explicación de la herramienta, de los diferentes datos que encontraron, y dan sus
razones. Que en el contrato anterior fueron ampliamente explicadas con anterioridad
 Realizan la aclaración, porque reportaron como realizadas obras en el 2014, pero que de
estas no se aplicaron en el ítem de la sobretasa, sino a partir del 2015; que estas se colocaron
porque funcionarios de Corpamag les informaron que el cronograma se estaba cumpliendo
como estaba presupuestado.
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 Que las motivaciones por las cuales se abrió la licitación son: primero, el aumento del
porcentaje de la SAP, del 5% al 8%, y segundo, los informes dados por INVEMAR donde
manifiesta la recuperación que ha tenido la CGSM, por las inversiones realizadas por
CORPAMAG.
 En cuanto al análisis que realizan de los informes de INVEMAR, relatan que son ambiguos,
ya que en ciertos dice de la gran labor realizada por Corpamag y en otros de manera
específica dice las deficiencias de los dragados.
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El comportamiento de la contratación estatal tiene como epicentro el satisfacer los fines esenciales
del derecho y su consecución necesariamente es mediada bajo el presupuesto de cada entidad para
alcanzar esos fines que se propone en su marco legal como en su emprender social, por ello es
relevante que cada entidad tenga de presente en cualquier momento sus inversiones y sus finanzas.
De ello depende el real y efectiva satisfacción de los fines esenciales del derecho y su compromiso
verídico para con la sociedad colombina.
Partiendo de esta conclusión general y con fundamento en lo analizado en lo largo de este trabajo
de investigación puede plasmarse como síntesis final los siguientes argumentos:
 El concepto de humedal y su importancia a nivel mundial como ecosistema es
indispensable para proteger los servicios que este ecosistema nos brinda como un regulador
del clima, control de enfermedades, obtención de alimentos, agua potable, combustible,
recursos genéticos, fauna, flora, protección de los suelos, y un sinfín de servicios que
vinculan el arraigo cultural de la región donde se encuentra el humedal en cuestión.
 Por otra parte, estos ecosistemas se hallan protegidos a nivel internacional y nacionalmente
(Colombia), no obstante, una de sus deficiencias es que sus implementación depende
mucho de las relaciones políticas y la política pública estatal de cada nuevo gobierno, por
esta razón se hace su ejecución plena muy segmentada y en muchos casos ineficaz e
ineficiente.
 Además, se puede concretar que durante todos los documentos donde se observa la
localización de la Ciénaga Grande de Santa Marta son diferentes, pero no se informe el
porqué de esta disminución de la extensión territorial del Sistema Delta Estuarino de la
Ciénaga Grande de Santa Marta.
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 La Ciénaga Grande de Santa Marta, aunque tiene cinco formas de protección institucional
se ha visto afectada directa o indirectamente por factores de degradación del ecosistema y
la mayoría ha sido actos voluntarios del ser humano buscando “el desarrollo” sin embargo,
debe tenerse más conciencia de la integración que existe en el complejo lagunar como entre
el ser humano y la naturaleza.
 Por otro lado, la adaptación de la herramienta metodología de gestión de contratos estales
de obra público 01 y 093 trajo consigo la identificación de las siguientes argumentos:
 CORPAMAG , desde la firma del contrato y hasta el año 2017, realizo adiciones al
contrato 01, por valor de $16.428.712.717,70, lo que era imposible que sucediera,
por ser un contrato de trato sucesivo a 15 años, y habiendo recibido por sobretasa
ambiental al peaje la suma de $5.726.356.600, de los cuales solo podían disponer
de $4.581.085.280, entonces porque a los dos (2) años 4 meses de haberse firmado
este, manifiestan que hicieron la primera adición, si la suma que habían recibido
alcanzaba para pagar los $25,120,615,549, que es la totalidad del contrato. Con lo
anteriormente relacionado queda desvirtuado que estas adiciones se hicieran, por lo
tanto, esto es falso.
 INVEMAR en los Informes CGSM 2009, 2011 y 2014, manifiesta que la
navegación por el caño Clarín estuvo restringida debido al taponado por las
Microfilas, lo que no le permitió el acceso a la estación de monitoreo del Km 22 en
los dos (2) últimos años; pero e también a manifestado que las intervenciones que
ha realizado CORPAMAG, mejoraron las condiciones en general de la CGSM,
incongruencias como estas son los que le han servido a CORPAMAG, para realizar
sus contratos, en esos están incluidos el 01 y el 93.
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 La adición Nº 10 que modifico el objeto del contrato, y que debió de hacer es un
contrato adicional, y esto atendiendo una de las tesis que maneja el Consejo de
Estado (sentencia rad. 73001-23-31-000-1996-4029), que, si al contrato se le
adicionan elementos nuevos, la esencia del contrato cambia, y esto fue lo que
sucedió con el contrato de obra 01 de 2006, y si uno de los objetos del contrato es
el precio, y este se cumplió, no es obligación de CORPAMAG de seguir haciendo
adiciones a éste, y  menos continuar con este, cuándo firmo el 093, el cual no solo
interviene los caños que realizaba, sino que tiene otros.
 La Universidad del Norte, en el informe que envía al Congreso de la Republica,
menciona que el contratista no había cumplido con su obligación, porque esté y
CORPAMAG señalan que lo dragado es 5.543.333.11 m3, y para la Universidad lo
que drago verdaderamente fueron 2.937.434 m3.
 La diversidad de datos existentes sobre la Sobretasa Ambiental al Peaje, y la
cantidad de actividades y el valor de las intervenciones realizadas en los caños
Clarín Nuevo, El Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, se
deben a la falta de control documental por parte de CORPAMAG, ya que en un
mismo documento se encuentran consignados datos distintos de un mismo evento
y de la misma vigencia.
 A pesar de que Corpamag expidió el cronograma de las obras, cantidades e
inversiones, que se van a realizar en los diferentes caños anualmente, relacionadas
con el contrato 093, este contrato que estaba para firmarse en el año 2014,  se firmó
en el 2015, debido a la falta de planeación y planificación.
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 No se puede aseverar que algunas de las intervenciones realizadas a los diferentes
caños, los valores reportados sean los correctos, esto se debe a que la información
recolectada no especifica en algunas ocasiones el valor de esta, la cantidad de obra
realizada o el valor cancelado al contratista.
 Que a pesar de existir un cronograma, este a veces no se cumple, porque es el
interventor quien propone que caños se deben intervenir y CORPAMAG decide lo
que hace que unos sectores no se intervengan.
 Los valores recaudados por concepto de la sobretasa, incluido los conceptos de
Excedentes Financieros, Recuperación de Cartera, solo fueron reportados en el año
2015, en los otros años parece que en los reportes contables se presentaron con
estos incluidos.
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